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Opinnäytetyön aiheena on elementtiasennuksen työturvallisuus ja ajanhallinta. Opin-
näytetyön tavoitteena on toimiminen ohjeena rakennusalalla toimiville runkovaiheen 
suhteen kokemattomimmille nuorille työnjohtajille. Opinnäytetyön tavoitteena on 
myös tunnistaa koko runkovaiheen sisältämät työturvallisuus- ja ajanhallintariskit sekä 
keksiä tapoja välttää riskejä ja kehittää toimintatapoja riskien poistamiseksi. 
 
Tarkastelu keskittyy 6.11.2017 aloitettuun runkovaiheeseen Porin Portin työmaalla. 
Elementtiasennus edustaa yhtä riskialttiimmista työvaiheista ennen kaikkea työturval-
lisuuden, mutta myös ajanhallinnan kautta. Runkovaiheessa työskennellään korkealla, 
rakennusaikaisten telineiden turvin tai käytetään turvavaljaita. Runkovaiheen viiväs-
tyessä viivästyvät kaikki muut samassa rakennuksessa tehtävät työvaiheet. 
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The subject of the bachelor's thesis is the work safety of element installation and time 
management. The goal of this the bachelor's thesis is to work on as a guideline for the 
most inexperienced young foreman in the construction sector. The aim of the thesis is 
also to identify occupational safety and time management risks within the entire ele-
ment-building and to come up with ways to avoid risks and develop ways to eliminate 
risks.  
 
The review will focus on the construction phase started on 6th of November 2017 at 
Porin Port's site. Element installation represents one of the most risky work phases, 
above all through work safety but also through time management. In the element-
building stage work is done on high with built-in racks or by using harnesses. If the 
element-building phase does lag, the lag does influence all the other construction 
phases. 
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1 ENSIMMÄINEN LUKU/ JOHDANTO 
Opinnäytetyön aiheena oli perehtyä Porin Portin työmaan 1-vaiheen elementtiasen-
nuksen työturvallisuuteen ja aikatauluseurantaan. Porin Portin työmaa alkoi syksyllä 
2017. Opinnäytetyössä keskitytään B-talon runkovaiheeseen, joka on rakennuksista 
ensimmäinen rakennettava. B-talossa asuntoja on 63. 
 
Työmaa sijaitsee uuden Samk Kampuksen vieressä, Karjalankadun ja junaradan vä-
lissä Porin keskustan tuntumassa. Porin Portin-projektiin kuuluu kaiken kaikkiaan 
neljä asuinkerrostaloa, autokatos ja mahdollisesti liiketila A-talon yhteyteen. Asuin-
kerrostalot ovat kahdeksan kerroksisia ja ensisijaisesti suunniteltu opiskelijoiden käyt-
töön. Kaikissa kerroksissa on asuinhuoneistoja. 
 
Opinnäytetyötä koskeva asuinkerrostalo on perustettu kitkapaaluille. Seinät ovat pää-
osin elementtiseiniä. Huoneistojen väliset seinät ovat paikallavaluseiniä ja märkätiloi-
hin tulee osittain kipsilevyseinät. Opinnäytetyössä on kiinnitetty huomiota siis sekä 
holvin muottitöihin ja holvimuotin valamaniseen, elementtiasennukseen, paikallava-
luseiniin sekä muottikierron ajanhallintaa ja lisäksi työturvallisuuteen. 
 
 
 
 
 
. 
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2 TERMINOLOGIA 
Tehtäväsuunnittelu TESU 
Tehtäväsuunnitteluun kuuluvat mm. tehtävän laatuvaatimusten ja aikataulu- ja kus-
tannustavoitteiden tarkistaminen, työssä tarvittavien resurssien suunnittelu, riskien 
tunnistaminen ja turvallisuuden varmistaminen. Tehtäväsuunnittelulla ennaltaehkäis-
tään työssä mahdollisesti esiintyviä ongelmia sekä varmistetaan, että kaikki työn 
edellytykset ovat kunnossa, kun tehtävä aloitetaan. Tehtäväsuunnitelma tarjoaa väli-
neet työnaikaiseen johtamiseen ja ohjaukseen, jolloin mm. laatu- ja aikataulupoik-
keamat tunnistetaan ja niihin voidaan puuttua ajoissa. (RATU S-1229 2011, 8) 
 
Aloituspalaveri 
Aloituspalaveria varten laaditun tarkastuslistan perusteella käydään yhdessä läpi työn 
aloitusedellytykset, kuten edeltävien työvaiheiden valmius ja työkohteiden kunto, 
materiaalien saatavuus ja työskentelyolosuhteet. Näin varmistetaan, että kaikki aloi-
tusedellytykset ovat kunnossa. Mikäli jotain korjattavaa on, suunnitellaan miten kor-
jaukset toteutetaan jotta työt voidaan aloittaa suunnitellusti ja turvallisesti. (RATU S-
1229 2011, 3) 
Mestan vastaanotto 
Urakoitsija vastaanottaa työmaalla urakka-alueen tai osan siitä ja näin ollen työmaan 
kokonaistilanne tai osa työmaasta on sellainen, että urakoitsija kykenee aloittamaan 
työnsä siisteyden tai muiden tahdistavien töiden suhteen. 
 
 Mallikatselmus 
Urakoitsija tekee mallin tai mallialueen työstään, jolla varmistetaan, että laatu vastaa 
hankkeen laatuvaatimuksia. Mahdollisiin virheisiin pystytään puuttumaan heti ura-
kan alussa ja urakoitsijan näkemys kohtaa mahdollisimman pian tilaajan toiveen.  
 
Vastaanottokatselmus 
Tutkitaan, onko urakoitsijan työtulos sopimuksen mukainen. Vastaanottokatselmuk-
sen johdosta pöytäkirjassa pääurakoitsija tai tilajaa vastaanottaa hyväksytysti työtu-
loksen tai antaa urakoitsijalle korjausvaatimukset.  
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Työmaavalvoja 
Käytetään myös nimitystä rakennustyön valvoja. On rakennuttajan edustaja rakennus-
projektissa. Valvoo rakennuttajan intressien toteutumista kuten työmaan taloutta, työ-
suoritteiden laadullista toteutumista. Vastaa omalta osaltaan, että hankkeen eri osapuo-
let pystyvät toimimaan keskenään. 
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3 RAKENNUSALAN TYÖTAPATURMISTA YLEISESTI 
3.1 Yleisimmät työtapaturmatyypit rakennusalalla ja tilastoja 
Tapaturmavakuutuskeskuksen tilaston 2005-2015 mukaan eniten työpaikkatapaturmia 
ammattiryhmittäin sattui rakentamisen päätoimialalla talonrakennustöissä jonka osuus 
vuonna 2015 kaikista työpaikkatapaturmista oli 47,6 %. (Tapaturmavakuutuskeskuk-
sen Tilastot 2005-2015, 39) 
 
Tilastoa vääristää hieman vuokratyönkäyttö. Työtapaturman toimiala tilastoituu pal-
kanmaksajayrityksen tapaturmavakuutuksen mukaan, jolloin rakennustyöhön työvoi-
maa vuokraavat yritykset eivät tilastoidu heti rakentamisen päätoimialan yhteyteen. 
Tilastovirheet tasoittuvat viiveellä, kun vuokratyönä tehty työ siirretään työpaikkata-
paturmien taajuutta laskettaessa sen todellisen alan piiriin, jossa vuokratyötä on käy-
tetty. Rakentamisen päätoimialan työpaikkatapaturmien laskiessa on vuokrattujen 
työntekijöiden työpaikkatapaturmat pysyneet samana tai jopa lisääntyneet. (Tapatur-
mavakuutuskeskuksen Tilastot 2005-2015, 40-41) 
 
Vuonna 2015 rakentamisessa sattui eniten työpaikkatapaturmia suuruusjärjestyksessä: 
asennus- ja valmistelutyöt, rakennusten uudisrakentaminen, korjausrakentaminen sekä 
erilaisissa tuotanto-, jalostus-, ja käsittelyvaiheissa. (Tapaturmavakuutuskeskuksen 
Tilastot 2005-2015, 39) 
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 Kuva 1.Kaavio kuvaa työpaikkatapaturmien määrää miljoonaa työtuntia kohden. (Ta-
paturmavakuutuskeskuksen Tilastot 2005-2015, 10) 
 
Rakennusalan ammattikunnan jäsenten kädet ovat useimmiten vaarassa, kun kyse on 
työtapaturmasta. Erityisesti sormet vahingoittuvat usein. Lähes kolmannes kaikista 
työtapaturmista kohdistuu sormiin. (Rakennusteollisuus RT, 2016) 
 
Rakennusteollisuuden mukaan työtätekevien ruumiinosista päät ja pään välittömässä 
läheisyydessä olevat alueet sekä elimet ovat myös alttiita työtapaturmille, n. 16 % ta-
paturmista kohdistuu päähän. Suurta osaa pään alueen vammoista kohdistuu nimen-
omaan silmiin. Silmätapaturmat edustavat n. viidennesosaa rakennusalan 20-24 vuo-
tiaiden työtapaturmista. Työtapaturma on todennäköisintä siirryttäessä paikasta toi-
seen. Kaatumiset, liukastumiset ja putoamiset ovat yleisiä muillekin kuin nuorille 
työntekijöille. (Rakennusteollisuus RT, 2016) 
 
 Tapaturmataajuus on korkeampi nuorilla ja lähellä eläkeikää olevilla. 35-59-vuotiaat 
ovat vähiten osallisena työtapaturmissa ikänsä puolesta. (Tapaturmavakuutuskeskuk-
sen Tilastot 2005-2015, 18) 
 
Suuret kansainväliset rakennusalan yritykset tekevät vertailuja niiden maiden työtur-
vallisuuden tasosta joissa yrityksellä on tuotantoa. Tämän vertailun perusteella Suomi 
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olisi jäljessä monen muun EU-maan työturvallisuuden tasosta, varsinkin Ruotsin. Työ-
tapaturmataajuuden suhteen Suomi on paljon esim. Ruotsia jäljessä. Kuolemaan joh-
taneiden työtapaturmien määrän osalta Suomi ei sijoitu keskiarvoltaan huonommin 
kuin muut EU-maat, eikä varsinkaan huonommin kuin Ruotsi. Kuolemaan johtaneiden 
työtapaturmien käyttö vertailussa on selkeämpää, sillä siinä ei näy maakohtaisia tul-
kintaeroja, joita taas työtapaturmissa saattaa olla. (Rakennusteollisuus RT, 2016) 
 
Suomen työtapaturmien ilmoitustiheyttä ja tilastointia voidaan pitää erittäin hyvänä. 
Keskimäärin Euroopassa 3000 läheltä piti tapausta seuraa 300 lievää vammaa, 29 va-
kavaa vammaa ja yksi kuolema. Suomessa taas 9000 lievää vammaa kohden sattuu 
yksi kuolemantapaus. 
3.2 Työturvallisuuden valvonta ja kehittyminen Suomessa 
Suomessa korkein määräävä velvoite työturvallisuudesta tulee työturvallisuuslaista. 
Työturvallisuuslain toinen luku keskittyy työnantajan yleisiin velvoitteisiin. Kahdek-
sannessa pykälässä määritetään työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite. Yleinen huo-
lehtimisvelvoite on erittäin kattava lakikokonaisuus. Se käsittää kuusi momenttia ja 
neljä momentin alakohtaa. Pykälässä määrätään, että työnantajalla on oltava toimen-
piteitä, joilla työntekijöiden turvallisuus ja terveys turvataan. Työnantajan tulee ottaa 
huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työnteki-
jän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Huolehtimisvelvoite ei käsitä sel-
laisia epätavallisia ja ennalta arvaamattomia olosuhteita joihin työnantaja ei ole voinut 
varautua ja poikkeuksellisia tapahtumia joiden seurauksia ei ole voitu estää varotoi-
milla. (Työturvallisuuslaki 738/2002, 2 luku 8 §) 
 
 Työturvallisuuslain 10 §:ssä säädetään työnantajan velvollisuudesta työn vaarojen sel-
vittämiseen ja arviointiin. Eli työnantajan tulee mahdollisuuksien mukaan selvittää ja 
tunnistaa tunnistettavissa olevat haitta- ja vaaratekijät jotka aiheutuvat itse työstä, työ-
ajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista. (Työturvallisuuslaki 
738/2002, 2 luku 10§) 
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14 §:ssä säädetään, että työnantajan on annettava työntekijälle riittävä opetus ja ohjaus 
tehtävää työtä koskien. (Työturvallisuuslaki 738/2002, 2 luku 14§) 
 
Työturvallisuuslaissa säädetään erikseen mm. henkilösuojainten, apuvälineiden ja 
muiden laitteiden varaamisesta työntekijän käyttöön. Työnantaja on velvollinen hank-
kimaan ja antamaan työntekijän käyttöön erikseen säädetyt vaatimukset täyttävät ja 
tarkoituksenmukaiset henkilösuojaimet ellei vaaraa voida muilla keinoin riittävästi ra-
joittaa tai välttää. (Työturvallisuuslaki 738/2002, 2 luku 15)) 
 
En syvenny tässä työssä tämän enempää itse työturvallisuuslain tarkempaan sisältöön, 
mutta todettakoon että työturvallisuuslaki asettaa varsin selkeästi ja paikoitellen jopa 
yksityiskohtaisesti vaatimuksia ja ohjeita jotka asettavat rakennusteknisille ja nimen-
omaan elementtiasennuksen kaltaiselle työlle niin työnantajan kuin työntekijän puo-
lelta asianmukaiset tiukat turvallisuusvaatimukset. 
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4 TURVALLISUUS NCC:SSÄ JA YLEISESTI YRITYKSESTÄ 
4.1 NCC yrityksenä 
NCC on yksi merkittävimmistä rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin 
yrityksistä varsinkin Pohjois-Euroopassa. Henkilöstömäärä on n. 16000. NCC:n pää-
alue on Pohjoismaissa. NCC:n tavoite on olla osa tulevaisuutta ja rakentaa työsken-
tely-, asumis- ja toimintaympäristöjä vastuulla ja luoda ihmisten ja ympäristön välillä 
kestävää vuorovaikutusta. NCC toimii arvojen ja eettisten ohjeiden mukaan, sekä edel-
lyttää samaa liikekumppaneiltaan. NCC määrittelee arvoikseen rehellisyyden, kun-
nioituksen, luottamuksen ja edistyksellisyyden. (Starnet, 2018) 
4.2 NCC ottaa työturvallisuuden erittäin vakavasti 
Suomessa työturvallisuuden vaatimukset tulevat laista, asetuksista, säädöksistä ja oh-
jeista, joita valtiovalta ja työsuojeluviranomainen antavat. Suomessa työsuojeluviran-
omaisen korkein edustaja on aluehallintovirasto. Työsuojeluviranomainen myös val-
voo viranomaisen ominaisuudessa, että vaatimukset täyttyvät ja puuttuu tarvittaessa 
mahdollisiin laiminlyönteihin. Lisäksi esim. Rakennustieto Oy tarjoaa erinäisiä ohjeita 
rakentamisen työturvallisuuden toteutukselle. Vaikka kaikki edellä mainittu on pa-
kosta tai vapaasta tahdosta tarjolla työmaan turvallisuuden toteuttamiseksi, on NCC 
vienyt omat sisäiset vaatimuksensa vielä pidemmälle kuin mitä laki edellyttää. NCC 
on tehnyt omat ohjeet jotka ovat vaatimuksiltaan tiukemmat ja pidemmälle viedyt kuin 
mitä viranomaisten taholta vaaditaan. NCC kehittää koko ajan työturvallisuuden työ-
kaluja ja ohjeita. NCC rohkaisee kaikkia omia työntekijöitään ja yhtiökumppaneitaan 
osallistumaan työturvallisuustyöhön.  
 
NCC:llä on vuodesta 2011 alkaen ollut vuosittainen Awareness Day-tapahtuma, joka 
pidetään aina syyskuun ensimmäisenä keskiviikkona. Awareness Dayn aikana ko-
koonnutaan työmailla työnjohdon ja työntekijöiden kesken yhteen, työmaan ulkopuo-
liset toimistot järjestettävät myös oman tilaisuuden. Työmaalla olevien yhteistyö-
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kumppanien osallistuminen Awareness Dayhin on syvästi toivottavaa mutta vapaaeh-
toista. Viimeisimmän, vuoden 2017 Awarness Dayn teemoja olivat päivittäinen tur-
vallisuus ja psykososiaalinen kuormitus. (Starnet, 2018).  
 
NCC:n työmailla järjestetään viikoittain TR-mittaus. TR-mittausta käytetään talonra-
kennustyömailla työturvallisuustason määrittämisessä. TR-mittauksessa ilmenneet 
virheet tulee korjata määräaikaan mennessä, joka yleensä on viimeistään seuraava TR-
mittauskerta. Mittaus suoritetaan kiertämällä työmaa ja työskentelyalueet läpi. TR-
mittaukseen tulisi osallistua työmaan työturvallisuuspäällikkö sekä työmaalla oleva 
yhteysmies. Kerran kuukaudessa työmaan TR-mittauksen tulisi suorittaa kiertävä työ-
maan ulkopuolinen mittaaja joka NCC:llä on toimialueen työntekijöiden työsuojelu-
valtuutettu. Muissakin useissa isommissa rakennusliikkeissä toimintatapana on että 
säännöllisin väliajoin, ellei jopa viikoittain, työsuojeluvaltuutettu suorittaa TR-
mittauksen eikä itse työmaa. Luonnollisesti työsuojeluviranomainen, aluehallintovi-
raston edustaja, saattavat suorittaa työmaalla TR-mittauksen lyhyelläkin varoitus-
ajalla. TR-mittauksessa huomioidaan mm. työskentelyä, eli ovatko vaadittavat henki-
lösuojaimet käytössä, kuten kypärä ja suojalasit tai työn niin vaatiessa löytyykö työn-
tekijältä kuulosuojaimia. Telineitä, kulkusiltoja ja tikkaita. Telineille, kulkusilloille, 
tikkaille ja työpukeille on olemassa ohjeet jotka määrittävät ovatko esim. tikkaat lu-
valliset. Esim. A-tikkaiden työskentely taso voi olla liian korkealla, yli kahdessa met-
rissä, tikkaista saattaa puuttua kaatumisen esto eli sivutuet. Kulkusillan kaiteet ovat 
määräysten mukaisen ja paikallaan. Koneiden ja välineiden kunto tarkistetaan, jotta ne 
ovat turvalliset käyttää, niissä on kaikki suoja- ja turvaosat paikallaan, ei virityksiä 
eikä esim. laitteen sähköjohto ole rispaantunut. Riippuen työskentelypaikasta ja työs-
kentely-ympäristöstä, erillinen putoamissuojaus saattaa olla vaadittu. Kun työskennel-
lään katolla ilman suojakaidetta, tulee käyttää turvavaljaita ja turvavaljaiden kiinnitys 
tulee olla oikeanlainen. Sähkön ja valaistuksen osalta varmistetaan, että valaistus on 
riittävä. Usein urakoitsijoiden vastuulle kuuluu järjestää itselleen työpistevalaistus ja 
pääurakoitsijalle kuuluu vastuu yleisvalaistuksesta, esim. kulkureitit pitää olla va-
laistu. Sähkökeskusten tulee olla irti maasta, eivätkä voimajohdot saa olla maata vasten 
vaan ne tulee roikottaa, jotta niiden ei yli voi kävellä tai vetää taakkaa niiden yli. Jär-
jestyksessä ja jätehuollossa valvotaan, että työmaan tilat, esim. kulkureitit, ovat auki 
rakennusmateriaaleista, kulkureiteille ei ole varastoitu tavaraa, roskiksia on riittävästi 
ja niissä on tilaa. Mikäli esim. 200 litrainen roska-astia on työmaalla ja täysinäinen, 
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eikä kukaan ole sitä sillä hetkellä tyhjentämässä, on kyseessä virhemerkintä. Työmaan 
tulee olla mahdollisimman pölytön ja mikäli mahdollista, tulee työmaalla osastoida ne 
alueet, joilla tehdään pölyä synnyttäviä töitä sekä käyttää työkaluissa kohdepoistoa 
jolloin työkoneeseen integroitu imuri sieppaa heti suurimman osan syntyvästä pölystä. 
Mikäli pölyävä työvaihe on jossain tilassa parhaillaan käynnissä, siitä ei anneta virhe-
merkintää, mutta jos työvaiheen päätyttyä työskentelypistettä ei siivota puhtaaksi, an-
netaan kyseisestä tilanteesta virhemerkintä. TR-mittauksen ideana ei ole, että virheet 
havaitaan vain kerran viikossa, vasta varsinaisella mittauskierroksella. Työmaalla 
työnjohdon tulee koko ajan seurata työmaata ja varmistua että vaatimuksia noudate-
taan ja kun virhe havaitaan, se korjataan heti.TR-mittauksen päätteeksi lasketaan oi-
kein- ja väärinhavaintojen määrä, oikeinhavaintojen määrä jaetaan oikein- ja väärin-
merkintöjen summalla, jolloin saadaan prosenttiluku, joka kertoo työmaan TR-
tilanteen. NCC:llä on mm. Porissa tavoitteena, että TR-mittauksen tulos ei saa olla alle 
95%. (Starnet, 2018.) 
 
Työmaan työjohdon ja työntekijöiden, sekä yhteistyökumppanien käyttöön on otettu 
Synergi Life-sovellus. Sovellus ladataan älypuhelimeen. Mikäli työmaalla kohtaa vaa-
ratilanteen, huomaa negatiivisen tai positiivisen havainnon tehdään sovellukseen ha-
vainto. Synergiin tehdään myös ilmoitus ammattitaudista, mutta se edellyttää lääketie-
teellisin tutkimusten perustella todettua ammattitautia, eikä se tässä tilanteessa rin-
nastu tapaturmiin, vaaratilanteisiin, negatiivisiin tai positiivisiin havaintoihin. Tapa-
turma ilmoitus Synergin kautta tehdään, mikäli työmaalla on sattunut henkilövahin-
koon johtanut tapaturma. Vaaratilanteen ja ns. tavanomaisen negatiivisen havainnon 
ero on siinä, että vaaratilanne on negatiivista havaintoa vakavampi, lähes poikkeuk-
setta paljon äkillisemmin syntynyt tilanne, jolloin sitä on ollut vaikea tai lähes mahdo-
tonta ennakoida ja myös riskinotto joka on maalaisjärjellä ajateltuna mitä luultavam-
min järjetön ratkaisu. Vaaratilanteen kriteerit täyttyvät mm. jos kerroksilta putoaa yl-
lättäen jotain alueelle jossa olisi voinut olla työntekijöitä tai ulkopuolisia. Vaaratilanne 
taas riskinottona voisi olla tilanne jossa asentaja työskentelee saksinostimen kanssa 
korkealla, nostin ei aivan ylety haluttuun korkeuteen, joko nousukapasiteetti on ylitetty 
tai esim. nostimen kaiteet ottavat rakenteisiin kiinni niin tasoa jolla työntekijän tulee 
seistä ei saa ylemmäs, tämän johdosta asentaja nousee kaiteen päälle seisomaan. Pe-
rinteisiä negatiivisia havaintoja ovat epäsiisteys ja aluejärjestys, valaistus, henkilökoh-
taisten henkilösuojainten käytön puute, kuten suojalasien käyttö sekä esim. työtakki 
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on riisuttu pois mutta alla olevassa paidassa ei ole vaadittavia heijastimia. Synergissä 
tehdyn havainnon kiertokulku on, että kun havainto on tehty Synergiin, hän tai he jotka 
ovat Synergissä kyseisen työmaan ilmoituslistaan merkitty, saavat ilmoituksen havain-
nosta. Havainto on aina nimetön, ellei tekijä halua nimeään erikseen ilmoittaa. Vas-
tuullisten henkilöiden saatua tietää, että havainto on tehty ja mitä koskee, laaditaan 
tarvittaessa toimintasuunnitelma, jos havaintoa ei voi helposti korjata tai havainto kos-
kee rikettä, joka on ollut toistuvaa, annetaan asia eteenpäin tiedoksi työmaan työtur-
vallisuusvastaavalle ja mikäli rike on ollut vakava, ryhtyy työturvallisuusvastaava tar-
vittaviin toimiin. Lopulta havainto jää listalle ja tilastoksi järjestelmään. (Starnet, 
2018.) 
4.3 Kivasti-Pahasti-Hyvästi-menettelyä 
NCC:n työmailla työmaakohtaisen perehdytyksen yhteydessä kerrotaan mm. että jo-
kaisella työntekijällä työmaalla on velvollisuus puuttua havaitsemiinsa työturvalli-
suusrikkeisiin. Mikäli joku havaitsee että esim. kaiteesta puuttuu pätkä, ilmoittaa puut-
teesta ilmoittaa NCC:n työnjohdolle. Mikäli näkee että joku tekee riskioton, esim. 
työskentelee kaiteettomalla alueella ilman valjaita, tulee työntekijän keskeyttää työ ja 
informoida työmaajohtoa. NCC:llä on käytössä omia työntekijöitään ja aliurakoitsijoi-
taan koskeva Kivasti-Pahasti-Hyvästi-menettely, joka on tarkoitettu kolmivaiheiseksi 
rangaistusmenettelyksi ja urakoitsijan sitoutuvat noudattamaan menettelyä urakkaso-
pimuksissaan. (Starnet, 2018.) 
 
Kivasti-Pahasti-Hyvästi-menettelyssä ensimmäisestä rikkeestä, jolloin kyse on Ki-
vasti-vaiheesta, rikkeen tekijälle annetaan rikkeen vakavuudesta riippuen ensiksi suul-
linen huomautus, puhutellaan vakavasti, muistutetaan työmaan säännöistä, muistute-
taan Kivasti-Pahasti-Hyvästi-menettelystä ja sen seurauksista. Mikäli kyseessä on 
NCC:n oma työntekijä, kerrotaan asiasta sille työnjohtajalle, jonka vastuualueella 
työntekijä työskentelee ja tarvittaessa vastaavalle työnjohtajalle. Mikäli kyseessä on 
aliurakoitsijan työntekijä, ilmoitetaan rikkeestä kyseisen yrityksen 
edustajalle joka vastaa urakasta työmaalla. (Starnet, 2018.) 
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Mikäli rike on toistuva tai kyseessä on vakavampi rike, puhutaan Pahasti-vaiheesta, 
annetaan kirjallinen varoitus ja työntekijä poistetaan loppupäiväksi työmaalta. Oman 
työntekijän kohdalla ilmoitetaan asiasta myös työpäällikölle tai työmaapäällikölle. 
Aliurakoitsijan ollessa kyseessä annetaan yritykselle reklamaatio sekä 500€ sakko-
sanktio. Sakkosanktion lisäksi yrityksen toimitusjohtaja laatii selvityksen siitä mitä 
korjaavia toimenpiteitä yritys aikoo tehdä rikkeiden välttämiseksi. Oman työnjohtajan 
ollessa Pahasti-vaiheessa rikkeen aiheuttaja, annetaan tieto asiasta yksikön johtajalle 
ja työnjohtajan tulospalkkion työturvallisuusosio mitätöidään. Mikäli urakoitsijan tai 
oman työntekijän toimesta sattuu vakava laiminlyönti, joka aiheuttaa vakavan louk-
kaantumisriskin, aloitetaan menettelyn soveltaminen heti kohdasta kaksi, Pahasti-vai-
heesta. (Starnet, 2018.) 
 
Toistuvien rikkomusten tai poikkeuksellisen vakavista rikkeistä, suoran hengenvaaran 
aiheuttaminen, sovelletaan menettelyn kolmatta, viimeistä osaa, Hyvästi-menettelyä. 
Mikäli rikkeen tekijä on oma työntekijä tai oma työnjohtaja, päätetään työsuhde, in-
formoidaan henkilöstöpäällikköä asiasta ja työnjohtajan koko tulospalkkio mitätöi-
dään kyseisen projektin osalta. Aliurakoitsijan ollessa kyseessä, aliurakoitsijan työn-
tekijä poistetaan työmaalta lopullisesti. Työntekijä ei voi enää palata kyseiselle työ-
maalle. Aliurakoitsijalle annetaan uusi sakkosanktio, arvoltaan 1500€. Tilanteen mu-
kaan mahdollisesti urakkasopimus puretaan, mahdollisesti yritys myös asetetaan toi-
mintakieltoon NCC:n työmailla. (Starnet, 2018.) 
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5 ELEMENTTIASENNUKSEN PALAVERIT JA 
TURVALLISUUSASIAKIRJAT 
5.1 Yleisesti toimenpiteistä ennen elementtiasennusta  
Ennen varsinaisen asennustyön alkua on paljon käytännön ja suunnittelupuolen asi-
oita, jotka tulee olla tehtynä. Suunnittelija on suunnitellut elementit. Suunnitelmien 
ollessa valmiit pyydetään elementtitoimittajilta tarjouksia elementeistä. Tarjousvai-
heessa kustannussyistä ja elementtitoimittajien vaihtelevista tuotantovalmiuksista joh-
tuen voidaan päätyä tilanteeseen, jossa elementtejä tilataan useammalta elementtitoi-
mittajalta kuin yhdeltä. Elementtitoimittajalla joka valmistaa edullisesti perinteiset ele-
mentit, ei välttämättä kykene valmistamaan esim. jännitettyjä rakenteita, viimeisteltyjä 
julkisivuelementtejä tai valmiita porraselementtejä. Porin Portin-projektissa päädyttiin 
kolmeen eri elementtitoimittajaan. Perinteiset harmaat sokkeli- ja väliseinäelementit 
tilattiin Porin Elementtitehdas Oy:stä, valkosementtiset julkisivuelementit Betoni-
luoma Oy:stä ja Elpo-hormit Rudus Oy:stä. Elementtien asennus, paikallavaluseinien 
muottien rakennus ja valaminen sekä holvin muottityö on ostettu aliurakkana Sata-
Hämeen rakennuspalvelu Oy:stä.  
 
Suunnitelmien ollessa valmiina putoamissuojaussuunnitelma tulee tehdä. Kuten kai-
kessa rakentamistyössä, myös putoamisvaarallisten töiden osalta tulee tehdä riskien 
arviointi, jolla määritetään työntekijöille työstä syntyvät turvallisuusriskit. Riskiana-
lyysilla tunnistetaan kohteen riskejä ja vaaroja. Edellä mainittujen riskien johdosta tu-
lee työmaalla tehdä putoamissuojaussuunnitelma. Putoamissuojaussuunnitelma kos-
kee kaikkea putoamisvaarallista työtä työmaalla, elementtiasennusta myös. Putoamis-
suojaus voi tarkoittaa kaiteiden tekemistä putoamisvaarallisiin paikkoihin. Mikäli kai-
teet eivät poista putoamisvaaraa, käytetään erillisiä putoamissuojaimia kuten esim. tur-
vavaljaita. Jotkut työvaiheet tai ainakin niiden osat voi olla mahdollista suorittaa hen-
kilönostimilla. Perinteinen saksilavanostin tai esim. pylväsnostin ei edellytä valjaiden 
käyttöä. Sen sijaan ns. kuukävelijän käyttö edellyttää valjaiden käyttöä nostinta käy-
tettäessä. Kuukävelijässä on riski, että nostimen heilahtaessa syntyy linkomainen 
voima mikä voi heittää työskentelijän ulos kuukävelijän työskentelykorista. Kun työn-
tekijä kiinnittäytyy koriin valjailla, ei hän pääse lentämään pois korista, mikäli koriin 
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syntyy heijausliike. Putoamissuojaussuunnitelma käsittää paljon muutakin kuin pel-
kästään kaiteet ja valjaiden käytön.  
(RATU 1223-S 2009, 4-10) 
 
 
NCC:n omassa putoamissuojaussuunnitelmassa on eritelty eri työvaiheet, niiden vaa-
rat, vaarojen ratkaisut ja toimenpiteet miten uhat torjutaan. Työmaan putoamisvaarat 
syntyvät mm. kaivannoista. Kaivannon lähellä tai välittömässä läheisyydessä työsken-
televät ovat vaarassa pudota kaivantoon. Kaivantojen suhteen vaara useimmiten pois-
tetaan riittävän etäälle kaivannosta vievällä huomionauhalla. Kaivannon koosta ja si-
jainnista riippuen, esim. jos kaivanto on tien varressa tai paikassa minne ulkopuoliset 
pääsevät, käytetään aitausta. Sulkunauha ei pidättele ihmistä joka esteistä huolimatta 
aikoo liikkua rajatulla alueella, vaikka edessä on huomio- tai sulkunauha. Aitauksella 
ja nauhoilla saadaan luotua ohjatut kulkutiet jotka ohjaavat kulkijat pois kaivannosta 
tai ainakin halutulle etäisyydelle. Kulkusiltoja voidaan käyttää kaivantojen ylityk-
sessä. Aitauskaan ei estä työmaa-alueelle tunkeutumista, mikäli tunkeutuja haluaa vä-
kisin tulla alueelle.  Kaivantojen jälkeen oleellisin putoamisvaara on runkovaiheessa. 
Esim. putoaminen holvin reunalta tai putoaminen aukkoon. Myös tavaroiden ja esinei-
den putoaminen muiden päälle tulee huomioida putoamissuunnitelmassa. Runkovai-
heen putoamissuojausratkaisuja ovat mm. kaiteet, suojakannet aukkojen päällä, por-
taiden käyttö tikkaiden tilalla.  
 
NCC.n teline- ja tikasohje antaa määräyksen tikkaiden käytöstä. NCC on työturvalli-
suuden edelläkävijä Suomessa. Sen lisäksi että laista, asetuksista, säädöksistä ja oh-
jeista sekä viranomaiselta tulee vaatimuksia työturvallisuuden suhteen, on NCC:llä ta-
pana asettaa omia, vielä tiukempia turvallisuusmääräyksiä ja vaatimuksia työturvalli-
suuden eteen. Varsinkin elementtiasennuksessa tarvitaan tikkaita. Maan tasalla työ-
maa- tai ajoneuvonosturin lukittautuvia nostokoukkuja ei aina pysty asentamaan ele-
menttifrakista käsin, vaan tarvitaan erikseen tikkaat, jotta nostokoukut saa kiinnitettyä 
elementin nostolenkkeihin nostoa varten. Vuorostaan kerroksilla tarvitaan myös tik-
kaita nostokoukkujen irrottamiseen. Työmaajohdon tulee arvioida käytettävien tikas-
tyyppien oikeanlaisuus ja valvoa niiden käyttöä. Ainoa sallittu tikastyyppi on element-
titikkaat, joiden päässä on suorakulmassa tikkaisiin nähden oleva koukkumainen 
uloke. Uloke mahdollistaa tikkaiden paremman ankkuroitumisen rakenteeseen jota 
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vasten tikkaat ovat. Elementtitikkaiden koukun tulee yltää elementin yläreunan yli tai 
muun rakenteen yläreunan yli, jota vasten elementtitikkaita käytetään. Hyväksyttäviä 
tikastyyppejä tulee muutoinkin käyttää NCC:n työmailla vain tilapaisesti. Esim. lopul-
listen portaiden vielä puuttuessa voidaan tikkaita käyttää vain tilapäisenä kulkureittinä 
kerrosten välillä. Runkovaiheessa, elementtiasennuksen ollessa käynnissä, pyritään lo-
pulliset porraselementit asentamaan mahdollisimman pian holvin valmistumisen jäl-
keen, jotta ylimmälle kerrostasolle ei tarvitse kulkea tikkaita pitkin. Tikkailla liikku-
essa ei saa kantaa mukanaan mitään vaan käsien tulee olla vapaat, näin ollen kaikki 
työkalut ja tarvikkeet tulee nostaa nosturilla työskentelykerrokseen, jonne on järjes-
tetty väliaikainen kulku tikkailla. Aina kun nojatikkaita, tai vaihtoehtoisesti element-
titikkaita käytetään, tulee varmistaa, että tikkaiden kiinnitys on riittävää. Nojatikkai-
den maksimipituudeksi NCC:n ohjeessa on määritetty 6 metriä. 
 
 
 Kuva 2. NCC:n ohjeen mukainen nojatikas (http://www.tikli.com/) 
 
Kun elementit on suunniteltu ja elementtitoimittajat valittu, tehdään elementtiasennus-
suunnitelma. Elementtiasennussuunnitelman voi korvata betonirungon tehtäväsuunni-
telmalla. Betonirungon tehtäväsuunnitelma on tehtäväsuunnitelma, joka käsittelee ele-
menttiasennustyön, betonirunkotyöt joihin kuuluvat paikallavalutyöt, yhdessä yhtenä 
tehtäväsuunnitelmana. Näin ei tarvitse elementtiasennukselle ja paikallavalutöille 
omia tehtäväsuunnitelmia vaan ne voidaan käsitellä yhteisessä tehtäväsuunnitelmassa, 
betonirungon tehtäväsuunnitelmassa. Edellä mainitun tehtäväsuunnitelman tekee 
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NCC itse keskenään. Päädyttiinpä kohteessa sitten elementtiasennussuunnitelma tai 
betonirungon tehtäväsuunnitelma, seuraa valittua suunnitelmamuotoa elementtiasen-
nuksen suunnittelupalaveri. 
 
Elementtiasennuksen suunnittelupalaverista voidaan käyttää myös nimitystä element-
tirungon asennusaikaisen vakauden palaveri. Elementtirungon asennusaikaisen vakau-
den palaveri on kuvaava nimitys itse palaverille, sillä siinä käydään läpi mm. asennus-
järjestystä jotta rakenteet eivät saa liian yksipuolisia kuormia vaan asennus tapahtuu 
mahdollisimman tasapainoisesti ja hallitusti. Elementtiasennuksen suunnittelupalaveri 
eroaa elementtiasennussuunnitelmasta ja vaihtoehtoisesti betonirungon tehtäväsuun-
nitelmasta palaverin osallistujissa. Toisin kuin elementtiasennussuunnitelmassa tai be-
tonirungon tehtäväsuunnitelmassa, elementtiasennuksen suunnittelupalaveriin osallis-
tuu myös muita kuin NCC:n edustajia. Elementtiasennuksen suunnittelupalaveriin 
osallistuu NCC:n puolelta samat henkilöt kuin edeltävän tehtäväsuunnitelman tekoon 
eli runkotyönjohtaja joka valvoo ja vastaa laadullisesti itse runkotyöstä, työmaan vas-
taava työnjohtaja, sekä mahdollisesti vastuullinen työnjohtaja mikäli työmaa on iso ja 
alueita on jaettu esim. aluevastaaville, jotka vastaava omasta alueestaan itse työmaan 
vastaavalle työnjohtajalle. Tavanomaisissa kohteissa ei ole käytetä aluevastaavia eli 
ns. vastuullisia työnjohtajia. NCC:n edustajien lisäksi elementtiasennuksen suunnitte-
lupalaveriin osallistuu pääsuunnittelijan edustus tarvittavalla kokoonpanolla ja raken-
nuskohteen rakennustyönvalvoja.  
5.2 Elementtiasennuksen suunnittelupalaverin sisältö 
Elementtiasennuksen suunnittelupalaverissa käydään alustavat suunnitelmat läpi 
suunnittelijan edustajan ja työmaavalvojan kanssa. Mikäli pääurakoitsija on tehnyt riit-
tävät valmistelut elementtiasennussuunnitelmalle tai betonirungon tehtäväsuunnitel-
malle, elementtiasennuksen suunnittelupalaverissa ei tarvitse muuta kuin esittää val-
miit suunnitelmat suunnittelijalle ja työmaavalvojalle ja he hyväksyvät ne sellaisinaan. 
Palaveriin on usein jätetty käsiteltäväksi mahdolliset tuennat. Rakennesuunnittelija 
kommentoi kysymyksiä tai ehdotuksia. Suunnitelmat on voitu myös lähettää etukäteen 
suunnittelijoille kommentoitavaksi ja tarkastettavaksi, tällöin palaverin aikaa ei kulu 
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suunnitelmien sisäistämiseen vaan kommentointiin. Työmaavalvoja ei ole tässä pala-
verissa ratkaisevassa asemassa. Palaverin pöytäkirja saattaa olla varsin vapaamuotoi-
nen. Yleensä pöytäkirja koostuu seuraavasta neljästä kohdasta: 
 
 
1. Asennusjärjestyksen esittely: 
Pääurakoitsijan edustaja esittää suunnittelun asennusjärjestyksen tai sen peri-
aatteet. Rakennesuunnittelijalta saatetaan myös pyytää ehdotuksia asennusjär-
jestyksestä. Rakennesuunnittelija kommentoi tarvittaessa ja halutessaan. 
 
2. Liittyvät suunnitelmat: 
Tarkennetaan laadittuja suunnitelmia jotka liittyvät palaveriin. Tukevat suun-
nitelmat kuten esim. putoamissuojaussuunnitelma. Onko joitain suunnitelmia 
lähetetty etukäteen suunnittelijoille kommentoitaviksi vai ei ja jos niin mitkä.  
 
3. RAK suunnittelijoiden kommentit: 
Suunnittelijat useimmiten kommentoivat rakenteiden mahdollisista rakennus-
aikaisten tuentojen tarpeesta sekä asennusjärjestyksestä. 
 
4. Liitteet 
Mahdolliset liitteet joita voivat olla erilliset suunnitelmat sekä mm. asennus-
järjestys piirrettynä pohjakuvaan. 
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6 NCC:N TURVALLISUUSASIAKIRJAT 
ELEMENTTIRAKENTAMISESSA 
NCC:n laadunvarmistusmatriisin mukaan elementtiasennus edellyttää tehtäväsuun-
nittelua (TESU), urakan aloituspalaveria tekijäosapuolen kanssa, mestanvastaanottoa, 
mallikatselmusta, osakohteen tarkastusta, mahdollisia muita dokumentteja sekä lo-
puksi vastaanottokatselmusta. Edellä mainittujen lisäksi elementtiasennuksesta tulee 
tehdä työmaakohtainen elementtiasennussuunnitelma tai vaihtoehtoisesti betonirun-
gon tehtäväsuunnitelma. (Starnet, 2018) 
6.1 NCC:n lementtiasennussuunnitelman sisältö yleisesti: 
1. Kohdetiedot työmaasta: 
Yleiset tiedot rakennusluvasta, työturvallisuuskoordinaattorista, pääurakoit-
sija, työpäällikkö, vastaava työnjohtaja, työnjohtaja, työmaan valvoja, pää-
suunnittelija, rakennesuunnittelija, elementtisuunnittelija, elementtien asen-
nusliike, elementtiasennustyönjohtaja sekä mahdolliset muut vastuuhenkilöt. 
Lisäksi ilmoitetaan suunnitelman laatija, elementtitoimittajat ja nosturityypit. 
(Starnet, 2018) 
 
2. Elementit, nostoapuvälineet ja erityistoimenpiteet: 
Luetteloidaan käytettävät elementit, niiden tyypit, mitat, paino, määrä sekä 
nostoapuvälineet. 
2.1 Erityistoimenpiteet: 
Mahdollisten erikoiselementtien edellyttämät erikoiskäsittelyt. Esim. poik-
keavat nostotavat, kääntämiset, yhteisnostot, näköyhteyden varmistaminen 
nosturille. (Starnet, 2018) 
 
3. Elementtien kuljetus työmaalle, kuorman purku, vastaanotto ja työmaavaras-
tointi: 
Kuljetus, käytettävä kalusto, kuljetusreitit ja työmaan liikennejärjestely, huo-
mioidaan kuljetusreittien kunto, kantavuus ja varastoalueen toimivuus, ele-
menttifrakkien vakavuus ja kestävyys elementtien työmaavarastoinnissa sekä 
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nostovälineet. Purkujärjestys päätetään yhdessä elementtitoimittajan ja kulje-
tusliikkeen kanssa. (Starnet, 2018) 
 
4. Nostot, asennus ja asennusjärjestys 
Elementtien nostotavat, nostokohdat, käytettävissä olevat nostoelimet ja ele-
menttien tasapainon varmistaminen. Asennusjärjestys rakennuksittain, loh-
koittain tai linjoittain sekä elementtityypittäin. Työvaiheiden tahdistaminen, 
tarvittavat dokumentoinnit ja laatutoimenpiteet. Liitteenä mahdollinen yksi-
tyiskohtainen asennusjärjestys. Vakavuuden varmistaminen asennus- ja raken-
nusaikana. Varmistetaan elementtien kiinnityksen ja lopullisen vakavuuden to-
teutuminen valmistajan ja suunnittelijan ohjeiden mukaisesti. Mahdollisten 
olosuhteiden aiheuttamat erityisvaatimukset, kuten talviolosuhteet. (Starnet, 
2018) 
 
5. Asennuksen aikainen tuenta ja vähimmäistukipinnat 
Rungon ja siihen liittyvien rakenteiden jäykistäminen. Kuormitukset jotka il-
menevät asennuksen yhteydessä. Tuenta asennuksen aikana. Mahdolliset väli-
aikaistuennat, selvitys eri elementtityyppien tuennasta. Ohjeistus tukien pu-
rusta, purkuajankohdasta ja olosuhteista. Elementtien vähimmäistukipinnat. 
Elementtitoimittajan ohjeet. Mahdolliset tarvittavat lisäohjeet asennuspiirus-
tuksissa. (Starnet, 2018) 
 
6. Toleranssit ja seurantamittaukset 
Toleranssiluokat. Lähtömittaukset. Seuranta- ja sijaintimittaukset. (Starnet, 
2018) 
 
7. Elementtien lopulliset kiinnitykset 
Kiinnittämiset, liittämiset ja niiden järjestys. Hitsaukset. Betonoinnit. Pultti- ja 
muut liitokset. Laadunvalvonnan erittely ja tarkastukset. (Starnet, 2018) 
 
8. Työturvallisuus sekä asennuksessa tarvittavat työtasot ja putoamissuojaukset 
Otsikon mukaisesti kohta keskittyy varsinaisen työturvallisuuden toteuttami-
seen. Putoamissuojaus eli putoamissuojaussuunnitelma. Asennusaikaiset työ-
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tasot, telineet, saksilavat, henkilönostimet ja -korit, nousutiejärjestelyt. Kerros-
ten putoamissuojaukset sekä rakennusaikaiset ja siirrettävät kaiteet. Vesikaton 
kaiteet kiinnitystapoineen sekä kulkureitti katolle ja reitin rakenne. Mahdolli-
set erityistoimenpiteet. Muistutus työntekijöiden henkilökohtaisista suojai-
mista joihin tässä tilanteessa lisätään turvavaljaiden käyttö. (Starnet, 2018) 
 
9.  Suunnittelun varmentaminen 
Luettelo elementtirakentamisen eri osapuolien yhteystiedoista koskien raken-
nuttajan ja suunnittelijoiden vastuuhenkilöitä. Sekä mahdolliset liitteet kuten 
purkamisjärjestys, asennusjärjestys, putoamissuojaussuunnitelma, autonostu-
reiden ja elementtien kuljetusajoneuvojen liikennöintialueet ja elementtien va-
rastointialueet. (Starnet, 2018) 
6.2 Tehtäväsuunnitelma (TESU) 
NCC:n laadunvarmistusmatriisi määrittelee työvaiheet jotka edellyttävät tehtä-
väsuunnitelman tekoa. Elementtiasennus vaatii tehtäväsuunnitelman. NCC:n 
oma tehtäväsuunnitelma-pohja sisältää kymmenen pääkohtaa. (Starnet, 2018) 
1. Tehtävän lähtötiedot ja tekninen laatu 
Tehtäväsuunnitelman ensimmäisessä kohdassa ilmoitetaan mikäli TESU:ssa 
on käytetty: työselostuksen sivuja, piirustuksia, laatu Ratu-sivuja, normeja, 
määräyksiä tai RT-kortteja, aliurakkaneuvottelussa sovittuja täsmennyksiä ja 
muutoksia, on nimetty työsuorituksen tekniseen laatuun kohdistuvia riskejä 
jotka on tunnistettu, laatuun liittyvien tunnistettujen riskien torjuntaa tai teh-
tävien määrät suoritteittain on määritelty.  (Starnet, 2018) 
2. Työsuorituksen tekeminen 
Ilmoitetaan mahdolliset työselostuksessa ja ohjeissa tai normeissa ja määräyk-
sissä työn tekemiseen liittyvät vaatimukset. Onko työmesta kunnossa, täyt-
tyykö alustan vaatimukset ja mitkä ovat käytettävät työmenetelmät ja onko 
edellytys niitä käyttää. (Starnet, 2018) 
 
3. Tehtävän laadunohjaus ja valvonta 
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Ovatko työvaiheen aloituspalaveri, työmestan vastaanotto, materiaalin ja tuot-
teen hyväksyntä, mallikatselmus tai työmestan katselmus, työvaiheeseen koh-
distettavat tarkastukset sekä mittaukset ja testit kunnossa. Ilmoitetaan työvai-
heen arvioitu suoritemäärä ja työvaiheen suoriteaika. Tapahtuuko työn osavas-
taanotto viimeistelyohjelman katselmusten yhteydessä. Onko vastaanottokat-
selmus pidetty ja laatiiko alihankkija omasta työstään erillisen laatusuunnitel-
man silloin kun kyse on alihankinnasta ja erityisen vaativasta työkokonaisuu-
desta. (Starnet, 2018) 
 
4. Hankinta 
Keskitytään työsuoritukseen kohdistuviin hankintoihin ja yksilöidään että kuu-
luuko esim. materiaaliostot, ulkopuoliset palvelut, asennus- ja kiinniketarvik-
keet tai suojaus ja puhdistus NCC:lle vaiko alihankkijalle ja onko alihankinta-
sopimusta olemassa. (Starnet, 2018) 
 
5. Aikataulu ja resurssit 
Käsittää työn ajallista osuutta. Onko työvaiheelle laadittu tehtäväaikataulu. 
Kauanko työvaiheelle on varattu aikaa yleis- ja rakentamisvaiheaikataulussa. 
Milloin on työn suunniteltu alkamis- ja päättymisaika, suunniteltu työsaavutus 
ja työryhmän koko sekä työryhmien lukumäärä aloituksessa ja suurimmillaan. 
(Starnet, 2018) 
 
6. Talous 
Talousosiota ei tule jakaa ulkopuolisille tahoille. Talousosio on vain NCC:n 
käyttöön. Mikäli tehtäväsuunnitelmaa jaetaan muillekin tahoille kuin NCC, 
poistetaan talousosio jaettavista tehtäväsuunnitelmista. Talousosiossa käsitel-
lään tavoitearviossa tehtävään varatut rahat, alihankintoihin ja palveluihin si-
dotut rahat. Osiossa myös eritellään, tapahtuuko maksu maksuerittäin, yksik-
köhinnan perusteella vai onko maksuehtona osakohteen tarkastus hyväksytysti 
ja onko tiedossa talouteen kohdistuvia riskejä. 
 
 
 
 
27 
 
7. Kalusto, työkoneet, laitteet ja käsityökalut 
Määritetään kuuluvatko telineet, nostimet, siirtovälineet, työkoneet, laitteet, 
tarkastusvälineet, mittavälineet, työssä tarvittavat suoja- ja turvavälineet sekä 
käsityökalut NCC:n hankintoihin vai alihankkijalle. (Starnet, 2018) 
 
8. Turvallisuus 
Onko turvallisuusasiakirjassa ja riskien arvioinnissa tullut esille turvallisuus-
riskejä. Onko turvallisuusasiakirjoissa ilmennyt työhön kohdistuvia vaatimuk-
sia. Onko turvallisuuteen kohdistetut tarkastus ja katselmustoimet NCC:n vai 
työryhmän tai alihankkijan vastuulla. Onko työsuoritukseen tai ylipäätään tur-
vallisuuteen tässä tilanteessa erityisiä lupia tai ilmoituksia. Mitkä ovat käytet-
tävät suoja- ja turvavälineet. Tämän osion liitteeksi tulee työn turvallisuus-
suunnitelma, joka tässä tapauksessa on elementtiasennussuunnitelma. (Starnet, 
2018) 
 
9. Ympäristö 
Mahdolliset projektisuunnitelmassa ilmenneet ympäristöön kohdistuvat vaati-
mukset. Tunnistetut ympäristöriskit ja mahdolliset torjuntatoimet. Työsuori-
tuksessa mahdollisesti käytettävät NCC:n haitalliseksi määrittelemät aineet. 
Mahdollisesti työsuoritteesta syntyvän melun, pölyn tai nestepäästöjen ehkäi-
sykeinot. Työmaalle mahdollisesti asetut vaatimuksen tavallisen ja haittaa ai-
heuttavan työn osalta. (Starnet, 2018) 
 
10. Muut työsuoritukseen kohdistuneet vaatimukset 
Mikäli ilmenee muita työsuoritukseen kohdistuvia vaatimuksia. (Starnet, 
2018) 
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6.3 Työn turvallisuussuunnitelma TTS 
Ennen työvaiheen aloitusta tulee olla kyseisestä työvaiheesta tehtynä työn turvallisuus-
suunnitelma eli TTS. Muutoinkin kaikista työmaan viikkosuunnitelmassa olevista työ-
vaiheista tulee tehdä TTS, mikäli työvaihe on riskialtista tai vaarallinen. Työn turval-
lisuussuunnitelman teosta vastaan työn suorittava taho. Mikäli työ on NCC:n omaa 
urakkaa, tekee NCC:n työnjohto työn turvallisuussuunnitelman yhdessä työn suoritta-
van työryhmän kanssa. Mikäli työ ostetaan aliurakoitsijalta, aliurakoitsija vastaa työn 
turvallisuussuunnitelman teosta. Aliurakoitsijan vastatessa työvaiheen suorittamisesta 
aliurakoitsijan työnjohdon tulee käydä työn turvallisuussuunnitelma niiden työnteki-
jöidensä kanssa, jotka työhön osallistuvat. Aliurakoitsijan tulee toimittaa työn turval-
lisuussuunnitelma ennen aloituspalaveria, jotta se voidaan tarvittaessa käydä tarkem-
min läpi aloituspalaverissa. 
6.4 Työvaiheen aloituspalaveri 
Ennen työvaiheen aloituspalaveria on tehtäväsuunnitelma ja muut mahdolliset turval-
lisuussuunnitelmat, kuten elementtiasennussuunnitelma, tehty valmiiksi ja ne käydään 
läpi aloituspalaverissa. Mikäli elementtiasennuksesta vastaa joku muu urakoitsija kuin 
pääurakoitsija, toimittaa asennustyön suorittava aliurakoitsija tekemänsä työn turval-
lisuussuunnitelman aloituspalaverissa pääurakoitsijalle tarkastettavaksi. Aloituspala-
verin pöytäkirjassa käydään läpi aloituspalaveria ennen tehdyt urakkasopimus ja mah-
dollinen urakkaneuvottelupöytäkirja. Selvitetään mahdolliset suunnitelma muutokset 
urakkaneuvottelujen jälkeen. Mikäli muutoksia on, voidaan niiden kustannusvaiku-
tusta miettiä. Luetellaan aloituspalaverin aikana käytössä olevat suunnitelmat, selos-
tukset tai muut mahdolliset piirustukset. Suunnitelmat joko todetaan toteuttamiskel-
poisiksi tai ei. Mahdolliset puutteet kirjataan pöytäkirjaan. Käydään läpi urakkaraja-
liite. Kolmannessa osiossa käydään läpi laadunohjaukseen, todentamiseen ja työme-
netelmiin liittyvät vaatimukset. Neljännessä osassa käsitellään ympäristövaatimukset 
ja käytettävät materiaalit. Viidesosa eli kalusto erittelee pääurakoitsijan ja aliurakoit-
sijan väliset velvoitteet tavaran vastaanoton, siirrot ja työpisteelle toimittamisen suh-
teen. Usein sopimuksissa pystysiirrot on määrätty pääurakoitsijalle ja puolestaan vaa-
kasiirrot itse aliurakoitsijalle. Kuudenneksi käsitellään aikataulu. Aikataulu on aina 
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pöytäkirjan liitteenä. Aikataulua joko muutetaan urakkaneuvottelumuistiosta tai se pi-
detään alkuperäisen mukaisena. Aloituspalaveriin mennessä saattaa rakennustyömaan 
tilanne olla eri kuin mitä sen oli ennustettu, jolloin varsinkin urakan aloitusajankohtaa 
saatetaan muuttaa. Pöytäkirjassa käydään myös läpi työturvallisuus-osio, jonka yhtey-
dessä käydään työturvallisuusasiakirjat läpi sekä nimetään urakoitsijan nimeämä vas-
tuuhenkilö työturvallisuuden suhteen. Selvitetään mahdolliset tahdistavat työvaiheet 
elementtiasennuksen suhteen. Onko samaan aikaan tai juuri ennen elementtiasennusta 
käynnissä sellaisia työvaiheita joiden valmistuminen ja eteneminen vaikuttaisi suoraa 
elementtiasennukseen. Riippuen työmaankoosta, sopimuksista ja tilaajan sekä valvo-
jan vaatimuksista, ns. nokkamiespalavereita järjestetään usein kerran viikossa. Aloi-
tuspalaverin pöytäkirjassa määritetään urakoitsijan velvollisuus osallistua esim. ura-
koitsijakokouksiin tai työmaakokouksiin. Runkotyövaihe on työmaan kannalta erittäin 
oleellinen ja tahdistava työvaihe, joten usein runkoporukan nokkamiehen toivotaan 
osallistuvan vähintään urakoitsijakokouksiin. 
6.5 Mestanvastaanotto 
Mestanvastaanotossa työvaiheen suorittajan edustaja, eli urakoitsijan edustaja yhdessä 
pääurakoitsijan eli NCC:n asianomaisen työnjohtajan kanssa tarkastavat työkohteen ja 
urakoitsija ottaa vastaan ns. mestan eli aloittaa työnsä. Mestanvastaanotosta tehdään 
pöytäkirja. Mikäli mestassa havaitaan joitain puutteita joka häiritsevät tai estävät työ-
vaiheen suorittamisen, tai saattavat myöhemmässä vaiheessa häiritä tai estää työvai-
heen suorittamista, merkitään ne pöytäkirjaan ja sopimuksen mukaan luultavammin 
pääurakoitsijan vastuulle tulee hoitaa elementtiasennusta häiritsevät puutteet tai vir-
heet mahdollisimman hyvin pois. Mikäli joitain virheitä tai puutteita on havaittu, ne 
käyvät pöytäkirjasta ilmi ja pöytäkirjaan merkitään myös, milloin viimeistään havait-
tujen virheiden tai puutteiden tulee olla korjattu. Pöytäkirjan vahvistavat urakoitsijan 
edustaja ja useimmiten se pääurakoitsijan edustaja jolla on NCC:n puolelta valvonta-
vastuu urakasta. Tässä tapauksessa NCC:tä edustaa ns. runkovastaava. 
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6.6 Malliasennuskatselmus 
Urakoitsijan aloitettua työvaiheen urakan, määrätään varsinkin elementtiasennuksessa 
malliasennuskatselmus. Riippuen itse urakasta, kiinnitetään malliasennuskatselmuk-
sessa huomiota erilaisiin asioihin, riippuen mistä työvaiheesta on kyse. Malliasennus-
katselmuksessa nimensä mukaisesti urakoitsija tekee asennustyöstään mallin, malli 
tarkistetaan ja mikäli malli hyväksytään, toimii se laatukriteerinä seuraaville asennuk-
sille. Elementtiasennuksessa malliasennuskatselmuksessa seurataan elementtien asen-
nustoleranssien täyttymistä. Toleranssit määritetään useimmiten rakennesuunnittelijan 
toimesta. Riippuen elementtityypistä tarkistetaan, onko saumavillat asennettu element-
tien väliin. Elementit eivät saisi olla sementtiliiman peitossa, kun elementtitehdas toi-
mittaa elementit työmaalle. Mikäli kohteessa käytetään ns. elpo-hormeja, tulee elpojen 
korkoon kiinnittää huomiota ja varmistaa että putkitiivisteet ovat paikoillaan. Porras- 
ja laattaelementit on asennettu oikeaan korkoon muuhun rakenteeseen verrattuna. 
Mahdolliset pystysaumat, jälkivalukaistat tai onteloiden urat eivät ole ns. patilla. On-
telolaattoihin jää helposti juoksevaa vettä onteloihin josta johtuen onteloihin tulisi po-
rata reikiä jolla varmistetaan, että onteloihin mahdollisesti jäänyt vesi poistuu onte-
loista hallitusti. Onteloihin jäävä vesi tulee ajan myötä läpäisemään ontelon betonin ja 
alkaa pisaroimaan ontelon alapinnalle. Kuten kaikissa valuissa, myös juotosvaluissa 
tulee käyttää suunnittelijan määräämiä betonilaatuja. Malliasennuskatselmuksen yh-
teydessä tulee ottaa yleis- ja detaljikuvia. Työkohteen tulee olla siisti. 
6.7 Osakohteen tarkastus 
Sisällöltään osakohteen tarkastus muistuttaa erittäin paljon malliasennuskatselmusta. 
Molemmissa tarkastuksissa kiinnitetään huomiota pääosin samoihin asioihin, vaikka-
kin osittain eri syistä. Kun malliasennuskatselmuksessa ideana on että asentaja hyväk-
syttää asennustapansa, osakohteen tarkastuksessa on kyseessä jonkin elementtiasen-
nuksen kokonaisen osa-alueen tarkastus. Osakohteiden tarkastuksia tehdään myös 
siksi että työmaan edetessä, monet asennukset ja rakenteet tulevat jäämään piiloon, 
eikä niiden oikeanlaisuuta ole mahdollisesti kovinkaan helppo osoittaa myöhemmin 
ilman että rakenteita puretaan tarkastettavien rakenteiden edestä. Osakohteen hyväk-
sytty tarkastus on usein maksuerien maksamisen ehtona, esim. kun urakoitsija on asen-
tanut kolmannen kerroksen elementit paikalleen ja runkovastaava on suorittanut osa-
kohteen tarkastuksen ja hyväksynyt osakohteen, maksetaan maksuerätaulukossa oleva 
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summa urakoitsijalle. Osakohteen tarkastuksilla siis valvotaan, että urakoitsija jatkaa 
malliasennuskatselmuksessa hyväksyttyä asennustapaa.    
6.8 Vastaanottokatselmus 
Vastaanottokatselmuksesta käytetään NCC:llä myös nimitystä vastaanottotarkastus. 
Vastaanottotarkastus sisältää useimmiten myös taloudellisen loppuselvityksen. Kun 
kyseessä on yhdistetty vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys, ensiksi to-
detaan tilaisuuden sopimuksenmukaisuus ja päätösvaltaisuus. Paikalla on aina urakoit-
sijan valtuuttama henkilö, jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus. NCC:n puolelta 
osallistujina on useimmiten työmaan vastaava työnjohtaja sekä itse työvaihetta valvo-
nut työnjohtaja. Katselmuksessa käydään, läpi onko urakka valmistunut aikataulus-
saan ja onko mahdolliset välitavoitteet täyttyneet ajallaan. Mikäli urakalle on määrätty 
tietty määrä osavastaanottokatselmuksia, onko ne pidetty. Havaittiinko urakkaa vas-
taanottaessa virheitä tai puutteita. Tilaaja joka ottaa urakan vastaan valmiina, ottaa 
urakan vastaan joidenkin virheiden ja puutteiden kanssa mutta vaatii niistä hyvitystä 
tai ei ota urakkaa vastaan lainkaan jolloin määritetään uusi vastaanottopäivä. Määrite-
tään urakan mahdollinen takuuaika. Yleinen takuuaika on 2 vuotta rakennuksen val-
mistumisesta. Urakoitsijalta on voitu vaatia vakuus. Selvitetään, onko urakoitsijalla tai 
tilaajalla toisiaan kohtaan vaatimuksia. Urakoitsijalla voi usein olla vaatimuksia epä-
selvien lisätöiden maksamisesta tuntitöinä ja tilaajalla taas vaatimuksia urakkahinnan 
laskemisesta laadullisista tai aikataulullisista syistä. Allekirjoittamalla vastaanottokat-
selmuksen pöytäkirjan, eli tässä tapauksessa aliurakan vastaanottotarkastuksen ja ta-
loudellisen loppuselvityksen pöytäkirjan hyväksytysti, katsovat urakoitsija ja tilaaja, 
että työ on tehty ja hyväksytty vastaanotetuksi. Mahdolliset ehdot käyvät pöytäkirjasta 
ilmi. 
6.9 Yhteenveto 
NCC:llä työturvallisuuden toteutus koostuu monista erilaisista toimenpiteistä, suunni-
telmista ja valvonnasta. NCC:llä on selkeät ohjeet ja laatumatriisit jotka määrittävät, 
mitkä suunnitelmat ja ohjeet tulee missäkin tilanteesta ja mistä työvaiheesta tehdä. Ko-
kemattomankin työnjohtajan on helppo omatoimisesti selvittää mitä suunnitelmia tu-
lee esim. elementtiasennuksessa toteuttaa. Elementtiasennuksen kannalta ensimmäisiä 
suunnitelmia on putoamissuojaussuunnitelma. Putoamissuojaussuunnitelma kattoi 
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yleisperiaatteet putoamisvaarallisista töistä. Putoamissuojaussuunnitelmaa seurasi ele-
menttiasennussuunnitelma tai vaihtoehtoisesti betonirungon tehtäväsuunnitelma. Ele-
menttiasennussuunnitelma ja betonirungon tehtäväsuunnitelma täsmentävät itse run-
kovaiheen yksilöllisiä tilanteita ja toimivat tarkempana ohjeena työnjohdolle ja työn-
tekijöille. Kun pääurakoitsija, tässä tapauksessa NCC, on tehnyt joko elementtiasen-
nussuunnitelman tai betonirungon tehtäväsuunnitelman, seuraa sitä elementtiasennuk-
sen suunnittelupalaveri, joka tunnetaan myös elementtirungon asennusaikaisen vakau-
den palaverina. Kyseisessä palaverissa NCC esittää valmiit suunnitelmassa rakenne-
suunnittelijalle ja valvojalle, jotka joko hyväksyvät suunnitelmat sellaisenaan, pyytä-
vät täydennystä tai hylkäävät liian puutteellisina. Jokaisesta viikkoaikatauluun tehtä-
västä työvaiheesta tuli tehdä tehtäväsuunnitelma. Mikäli laatumatriiseissa on määri-
tetty, että betonirungosta tulee tehdä tehtäväsuunnitelma ja työmaalla on tehty vain 
elementtiasennussuunnitelma, tulee elementtiasennussuunnitelman lisäksi tehdä eril-
linen tehtäväsuunnitelma rungosta. Näin ollen kannattaa aina tehdä betonirungon teh-
täväsuunnitelma, jolloin välttyy ylimääräiseltä työltä. Tehtäväsuunnitelmien ollessa 
kunnossa työvaiheen toteuttaja tekee TTS:n eli työn turvallisuussuunnitelman. Työn 
turvallisuussuunnitelma tulee olla tehtynä aloituspalaveriin mennessä. Aloituspalaveri 
pidetään, kun työvaiheen aloitus on ajankohtainen. Elementtiasennuksessa käytetään 
aloituspalaverin lisäksi laadunhallintakeinoina mestanvastaanottoa, malliasennuskat-
selmusta, osakohteen tarkastusta sekä vastaanottokatselmusta. Kaikista aloituspalave-
rista vastaanottokatselmukseen ja taloudelliseen loppuselvitykseen tehdään tarkastus-
pöytäkirjat tai pöytäkirja. 
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7 TYÖTURVALLISUUDEN PARANNUSEHDOTUKSET 
ELEMENTTIASENNUKSESSA JA RAKENTAMISESSA 
7.1 Asenne ja johtaminen 
Merkittävin vaaratilanteiden aiheuttaja elementtiasennuksessa tänä päivänä on asenne. 
Talonrakennustöissä sattui suurin osa rakentamisen päätoimialan työtapaturmista. 
10% kuolemantapauksista rakennusalalla tapatuvat elementtiasennuksessa, syinä pu-
toaminen ja elementtien kaatuminen. Ns. runkoporukat jotka tekevät elementtiasen-
nukset ja usein myös seinä- ja holvimuotit, mikäli kohteeseen ei tule ontelolaattoja 
vaan tehdään paikallavaluholvit. Runkoporukat tekevät lähes poikkeuksetta urakalla 
elementtiasennukset. Riippuen runkoporukasta, heidän keskituntiansionsa urakasta 
johtuen edustaa usein työmaan kovimpia keskituntiansioita. Ammattimaiset runkopo-
rukat kiertävät pääosin työmailla kokoamassa vain rungot ja vaihtavat sitten työmaata. 
Toisin kuin tuntipalkalla tekevät, urakalla työtä tekevillä on luonnollisesti kiire, sama 
raha tulee, työhön voi kuluttaa kolme kuukautta tai viisi kuukautta, se ei vaikuta urak-
kasummaan silloin kun vauhti on itsestä kiinni. Niin rakennusalalla kuin monella 
muullakin alalla, kun tulee vauhtia lisää riski työtapaturmien sattumiseen kasvaa. Ele-
menttiasennuksessa tapahtuvat laiminlyönnit suojainten suhteen liittyvät usein valjai-
siin. Työskennellessä kerroksella jossa puuttuvat ulkoseinät tai kaiteet, tulee käyttää 
valjaita, kun työskennellään kerroksella. Valjaissa käytetään usein jarrukelaa, joka toi-
mii auton turvatyön tapaan, se antaa kelasta lisää vaijeria, kun vetovauhti ei ole liian 
nopea, jos asentaja tippuu niin jarrukela joko pysäyttää putoamisen tai hidastaa sitä 
huomattavasti. Jarrukeloissa kuten muissakin putoamissuojaimissa on rajallinen toi-
mintasäde. Elementtiasentajille syntyy välillä halu ja tahto irrottaa valjaat ankkuripis-
teestä jolloin liikkuminen kerroksella on luonnollisesti helpompaa. Keinot ehkäistä 
henkilökohtaisia riskinottoja on valvonta. Kaikkien työmaalla toimivat on perehdy-
tetty työmaalle tullessa ja heille on ilmoitettu työmaan vaarat ja suojainten pakollinen 
käyttö. Elementtiasentajien kanssa käydään vielä putoamissuojaussuunnitelma ja vä-
hintään elementtiasennuksen turvallisen työn suunnitelma läpi, joten riskinotot eivät 
ole tietämättömyyttä. Perinteinen ajatusmaailma on, että teenpä vain nopeasti ja olen 
erityisen varovainen niin mitään ei satu. Jonkin tekeminen nopeasti ja samaan aikaan 
erityistä varovaisuutta noudattaen on lähes mahdotonta. Kyse on siis asenteesta, sään-
nöt eivät koske minua koska minulla on kiire ja mitä luultavammin olen myös niin 
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kokenut ja taitava. Asenneongelmissa oleellista on valvonta. Valvonta ja riskien otto 
ovat kääntäen verrannolliset keskenään, mitä vähemmän valvontaa, sitä enemmän ta-
pahtuu riskinottoja. Runkotyöstä vastaavat työnjohtajat ovat pääsääntöisesti niitä jotka 
ovat suurimman ajan työpäivästä työmaalla. Runkovastaavan tuleekin valvoa element-
tiasennusta ja mahdollisimman paljon läsnä ja myöskin puuttua heti mahdollisiin rik-
keisiin. Kaikkien työnjohtajien tulee keskeyttää tarvittaessa asennustyö, työmaalla jos 
työturvallisuus sitä vaatii, olipa kyse työstä, joka kuuluu nimenomaan kyseinen työn-
johtajan valvontaan tai ei. Sosiaalisesti terve ihminen ei nauti siitä, että joutuu huo-
mauttamaan toista rikkeistä, varsinkin nuoren työnjohtajan voi olla henkisesti vaikeaa 
mennä huomauttamaan kokenutta asentajaa hänen rikkeistään, mutta niin on tehtävä. 
Työmaalla tapahtuva valvonta tulee siis olla riittävää, elementtiasennus on muutenkin 
haastavimpia työvaiheita. Työntekijät tekevät määräysten vastaisia riskinottoja, mutta 
eivät työnjohtajatkaan aina tee työtään. Olen törmännyt myöskin sellaiseen ajatteluta-
paan, että työnjohtaja ei huomauta vierasta aliurakoitsijaa heidän toistuvista rikkeis-
tään koska pelkää että aliurakoitsija kiukuspäissään huonontaa laatuaan tai alkaa muu-
toin vaikeaksi. Valvontaa ja puuttumista ei myöskään kuulu jättää vain puheen tasolle 
tilanteen vaatiessa. NCC:llä on urakkasopimusten avulla keinot puuttua tehokkaasti 
laiminlyönteihin ja keinoja tulisi tarpeen vaatiessa myös käyttää. NCC:n Kivasti-Pa-
hasti-Hyvästi-menetelmä on erittäin toimiva, kunhan sitä vain käytettäisiin. Ensim-
mäisestä rikkeestä suullinen huomautus ja tieto aliurakoitsijan työnjohtajalle, muistu-
tetaan samalla Pahasti-Hyvästi-jatkoseuraamuksista, jos puutteet eivät lakkaa. Liian 
harvoin käytetään seuraavan osuuden, Pahasti-menettelyn osaa jossa työntekijä pois-
tetaan työmaalta loppupäiväksi. Työmaalta poistamisen pitäisi varsin konkreettisesti 
herätellä rikkeen tekijää miettimään miksi tässä kävi näin. Varsinkin jos kyse on kriit-
tisestä työvaiheesta, jollain työnjohtajilla saattaa olla varsin korkea kynnys poistaa ns. 
tärkeä mies työmaalta. Pahasti-osuus sisälsi myös 500 euron arvoisen sakkosanktion 
joka herättelee todella hyvin varsinkin pienempien rakennusliikkeiden edustajia. Hy-
västi-vaiheeseen päätyminen on erittäin harvinaista, eli työntekijän poistaminen lopul-
lisesti työmaalta ja mahdollisesti koko yrityksen toimintakieltoon laittaminen NCC:n 
työmailla, sakkosanktio 1500 euroa tai 3000 euroa jos kyse työnjohtajasta. Työkaluja 
siis löytyy ja niitä tulisi käyttää. Kun työmaan valvonta on kunnossa ja rikkeisiin puu-
tutaan niillä työkaluilla, joita meillä on käytössä, riskienotot vähenevät. Työnjohdon 
tulee uskaltaa puuttua rikkeisiin työvaiheesta huolimatta. (Palvimo 2009, 8) 
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7.2 Työturvallisuusasiakirjat 
Lähtökohta vaarojen tunnistamiselle on suunnitelmissa jotka ovat tärkeä osa työmaan 
riskienhallintaa. Ajatuksen kanssa ja hyvin tehdyt turvallisuus- ja tehtäväsuunnitelmat 
auttavat tunnistamaan etukäteen ne riskit jotka voidaan kohtuudella ennustaa. Raken-
nusalan yrityksestä, sen koosta ja toimintatavoista riippuen suunnitelmien määrä ja 
laatu vaihtelevat. Henkilökohtaisesti olen törmännyt aikaisemmin työnjohtoharjoitte-
lijana toimintapaan että mm. edellisten projektien tehtäväsuunnitelmat siirtyvät työn-
johdon mukana uusiin projekteihin ja vanhoista tehtäväsuunnitelmista vaihdetaan vain 
projektikohtaiset tiedot, kuten työmaan nimi ja projektinumero, mikäli vain mahdol-
lista. Jos joillakin työntekijöillä on asenneongelma henkilökohtaisia suojaimia koh-
taan, joillakin työnjohtajilla on turvallisuus- ja tehtäväsuunnitelmia kohtaan. Varsinkin 
tehtäväsuunnitelmat nähdään liian usein pakollisena haittana, joka vain täytyy tehdä ja 
mennään siitä mistä aita on matalin, sillä varsinkin tavanomaisten asuntotuotannon 
työmaiden tehtäväsuunnitelmien ero on juurikin työmaan nimessä ja projektinume-
rossa. Toki mikäli tehdään lähes tai täysin kaksi samanlaista projektia lyhyen ajan si-
sällä, tehtäväsuunnitelmat voivat väkisinkin olla hyvin yhtenevät, vaikka ne olisi huo-
lella laadittu. Elementtiasennuksessa NCC:llä tärkeitä turvallisuuteen liittyviä asiakir-
joja on monta. Putoamissuojaussuunnitelma sekä elementtiasennussuunnitelma tai be-
tonirungon tehtäväsuunnitelma ovat niistä tärkeimpiä. Niiden tekoon tulisi käyttää tar-
vittava aika ja harkinta. Suunnitelmien tulisi olla myös tehtynä ennen kuin suunnitel-
maa koskeva työ käynnistyy. Isojen rakennusliikkeiden, joilla on paljon projekteja, 
ongelma on usein, että taitavia runkovastaavia ei ole liiaksi. Kun samoja runkovastaa-
via siirretään työmaalta toiselle rungon perässä, ei runkovastaava pääse aina uuteen 
projektiin hyvissä ajoin, tällöin aika suunnitelmien tekoon jää vähäiseksi. Mahdolli-
suuksien mukaan tulisi varmistaa, että kiireestä huolimatta runkotyöstä vastaava työn-
johtaja saa rauhassa tutustua työmaahan sekä sen suunnitelmiin ja näin ollen tehdä 
vaadittavat suunnitelmat ajatuksen ja harkinnan kanssa. Omasta mielestäni ohjeistuk-
set eri suunnitelmien todellisista sisältövaatimuksista ovat huonot ja niitä ei oikeastaan 
ole. Tehtäväsuunnitelman valmispohja käsittää kymmenen lukua joissa osassa on 
useita alakohtia. Kaikkiin kohtiin ei muutoinkaan työmaasta riippuen täytetä mitään, 
mutta ne kohdat joihin tulee aina jotain, voi melkeinpä laittaa mitä vain, kunhan se 
liittyy kyseiseen lukuun tai alakohtaan. Työmaan laadunvarmistus matriisi sisältää 
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kaikki työmaan työvaiheet, pois lukien kokeet ja loppusiivouksen, ja laadunvarmistus-
matriisissa ilmoitetaan mistä työvaiheesta tulee tehdä mitäkin suunnitelmia, tarkastuk-
sia tai palavereita. Lähes aina runkovaiheesta vaaditaan tehtäväsuunnitelma runkovai-
heen riskien takia. Kun elementtiasennus ostetaan aliurakoitsijalta, aliurakoitsija teki 
itse työn turvallisuussuunnitelman ja toimitti sen viimeistään aloituspalaverissa pää-
urakoitsijalle eli tässä tapauksessa NCC:lle. Aliurakoitsijan kaikkien niiden työnteki-
jöiden jotka osallistuvat työn turvallisuussuunnitelman alaiseen työhön, tulisi sen 
suunnittelemiseen osallistua. Se että ovatko aliurakoitsijan työntekijät osallistuneet 
työn turvallisuussuunnitelman tekoon ja missä määrin, ei käy aukottomasti ilmi. Ky-
seisestä suunnitelmasta löytyy niiden kaikkien henkilöiden nimi jotka ovat siihen vi-
rallisesti osallistuneet, mutta ei voida tietää käyttääkö aliurakoitsija esim. vanhaa val-
mista pohjaa johon vain pyytää niiden henkilöiden nimet jotka olettaa työhön osallis-
tuvan. Mikäli työhön myöhemmin osallistuu sellainen työntekijä joka ei vähintäänkin 
virallisesti ollut työn turvallisuussuunnitelman teossa mukana, hänen kanssaan tulisi 
käydä suunnitelma läpi ennen kuin hän aloittaa työt. Valvonta koskien jälkikäteen työ-
hön osallistuvien osallistumisesta työvaiheen työturvallisuussuunnitelmaan on usein 
olematonta. Niin elementtiasennuksen kaltaisessa korkean riskin työssä kuin myös 
muissa työmaan työvaiheiden suunnitelmissa tulee parantaa suunnitelmien laatua, mi-
hin vaikuttaa usein ajankäyttö ja asenne. Suunnitelmat tulee aina tehdä huolella ja koh-
dekohtaisesti. Aliurakoitsijoiden itse tekemien suunnitelmien ja turvallisuusasiakirjo-
jen tekoon tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Mielestäni ei olisi lainkaan väärin, että 
aliurakoitsijan tulisi käydä tekemänsä työn turvallisuussuunnitelma vielä erikseen läpi 
työmaalla, työmaakoppien kokoustilassa NCC:n oman työnjohdon läsnä ollessa. Näin 
varmistutaan siitä, että työntekijät ovat osallistuneet sen työn turvallisuuden ja riskien 
käsittelyyn, mihin ovat osallistumassa. 
7.3 TR-mittaus ja havaintotyökalut 
    Omana aikanani NCC:n Turun aluetoimiston alaisilla työmailla on ollut käytäntö, 
että työmaiden työturvallisuuspäällikkö yhteistyössä työmaan työntekijöiden yhteys-
miehen kanssa tekee kerran viikossa TR-mittauksen, joka kertoo työmaan turvallisuus-
tason. Ohjeistuksen mukaan kerran kuukaudessa aluetyösuojeluvaltuutetun tulisi suo-
rittaa joka työmaalla oma ulkopuolinen TR-mittaus ja näille aluetyösuojeluvaltuutetun 
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suorittamille mittauksille annetaan enemmän painoarvoa työturvallisuuskilpailuissa 
kuin työmaiden omille mittauksille. TR-mittauksia suorittavat työnjohtajat koulute-
taan erikseen TR-mittausta varten. Minun NCC:llä oloni aikana TR-mittausten tulos-
ten hyväksyttäväksi alarajaksi on asetettu 95%. Työmaasta, henkilöistä ja kiireestä 
riippuen TR-mittauksissa on eroja. Välillä syystä tai toisesta työmaan oma työsuoje-
luvaltuutettu ei pysty osallistumaan työmaan työturvallisuuspäällikön kanssa TR-
mittaukseen, esim. kiireen tai lomien takia. Myös mittaukseen osallistuvalla työnjoh-
taja saattaa olla kiireellisiä muita tehtäviä TR-mittauksen lisäksi. Isoilla työmailla pe-
rusteellinen TR-mittaus voi kestää 4-6 tuntia, jolloin työnjohtajan tehokkaasta työ-
ajasta yli puolet kuluu mittaukseen, tästä johtuen työmaan turvallisuuspäällikkö tai 
muu työnjohtaja joka TR-mittauksen tekee, saattaa kiirehtiä mittauksen läpi, jotta pää-
see tekemään muita töitä. Työmaiden TR-mittaukset tulisi aina suorittaa työmaan ul-
kopuolisella henkilöllä. Riippuen kyseisen yksikön toimialueen laajuudesta ja työnte-
kijöiden aluetyösuojeluvaltuutetun mahdollisista muista työtehtävistä, ei työntekijöi-
den aluetyövaltuutettu välttämättä kerkeä kiertää viikossa kaikkia alueensa työmaita 
TR-mittauksen johdosta. Mikä aluetyösuojeluvaltuutettu ei pysty tekemää kerran vii-
kossa alueensa työmaiden TR-mittauksia, tulisi aluetoimiston toimesta nimetä tai pal-
kata uusi työntekijä joka osaamisensa osalta voisi hoitaa työmaiden TR-mittaukset. 
Kun työmaiden TR-mittaukset suorittaa työmaan ulkopuolinen työntekijä ja mittaaja 
on aina sama, on TR-mittausten taso kaikilla alueen työmailla samanlainen. Ulkopuo-
lisen mittaajan johdosta poistuu myös pelko, että joku työmaa kaunistelisi TR-
mittausten tuloksia koska TR-mittausten keskiarvo on osittain sidottu tulospalkkioon. 
Kun TR-mittauksen suorittaa työmaan oma taho, tietää lähtökohtaisesti mittaaja minä 
päivänä hän mittaa ja voi syntyä ajatus, että aina TR-mittausta ennen paikat laitetaan 
kuntoon. Ulkopuolinen TR-mittaaja ei välttämättä käy aina samoina viikonpäivinä, 
eikä hänen tuloonsa voi samalla tavalla varautua kuin työmaan omaan mittaajaan, jol-
loin työmaan yleisilme mittaushetkellä vastaa paremmin todellisuutta. Omien koke-
musteni mukaan NCC:n omat ammattimiehet ovat ottaneet hyvin vastaan mm. Sy-
nergi-ohjelmasovelluksen joka pääsoin korvasi paperiset havaintovihot. Havaintovih-
kojen ja Synergin sisältö on sama, erona vain se, että Synergi on älypuhelinsovellus, 
jossa havainto tehdään sähköisesti ja siitä lähtee heti ilmoitus sähköpostina Synergistä 
vastaaville työmaan toimihenkilöille. Synergin käyttö on ollut todellakin hyvää omien 
ammattimiesten toimesta. Aliurakoitsijoilla on myös mahdollisuus käyttää työmaalla 
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Synergiä ja sitä heiltä myös toivotaan, mutta osallistuminen on toistaiseksi ollut lais-
kaa. Jollain työmailla on tuntunut olevan tapa, että aliurakoitsijat rupeavat käyttämään 
sovellusta vasta kun he ovat ärsyyntyneet heistä tehtyihin havaintoihin ja haluavat kos-
taa tekemällä pääosin niistä urakoitsijoista havaintoja, joiden arvelevat heistä tehneet 
havaintoja. Edellä mainitussa ei sinänsä ole mitään vikaa, kunhan havainnot perustuvat 
edelleen todellisiin asioihin. NCC:n projekteille on asetettu tietty lukumäärä, minkä 
verran havaintoja tulisi vähintään tehdä työmaalta per kuukausi. Havainnot voivat olla 
myös positiivisia. Ei olisi mielestäni lainkaan huono idea, että mahdollisesti riippuen 
urakoitsijan työnlaajuudesta ja työntekijöiden määrästä, myös aliurakoitsijoilta edel-
lytettäisiin vähintäänkin jokin määrä Synergi-havaintoja työmaalta. Havainnot autta-
vat osaltaan puuttumaan nopeasti työturvallisuuspuutteisiin joita NCC:n työnjohto ei 
siihen mennessä ole huomannut tai jos puute on muutoinkin varsin piilossa, on puute 
helpompi korjata, kun siitä on aina ilmoitettu ja vieläpä sähköisesti.  
7.4 Urakoitsijan valinta ja sopimukset 
Pääsääntöisesti käytettäessä NCC:n omia runkoryhmiä, ryhmien tottumukset työtur-
vallisuusvaatimuksiin on lähimpinä NCC:n yleisen linjan kanssa kuin ehkä monen 
muun ulkopuolisen runkoryhmän, vaikkakin NCC:n omatkin runkoryhmät saattavat 
kiireessä tehdä irtiottoja työturvallisuudesta. NCC:n tulee mahdollisuuksien mukaan 
käyttää tuttuja turvallisia tai muutoin turvallisiksi todettuja yrityksiä ja runkoryhmiä 
elementtiasennuksessa. Rakentamisen ollessa nousussa ovat hyvät runkoryhmät yli-
työllistettyjä ja näin ollen ei aina saada sitä tuttua hyväksi todettua runkoryhmää. Neu-
votteluvaiheessa uuden runkoryhmän kanssa, tulisi mahdollisuuksien mukaan varmis-
tua, että kyseinen työryhmä on kykenevä suoriutumaan elementtiasennuksesta sillä ta-
solla, laadulla ja työturvallisuushengellä mitä NCC edellyttää. Vaikka onkin kiire ja 
vaihtoehtoja ehkä vähän, työturvallisuudesta ei voi eikä saa tinkiä. Aina kun valitaan 
tuntematon tai vähän tunnettu aliurakoitsija, tulee yritykseltä pyytää referenssi josta 
käy ilmi kyseisen yrityksen työhistoria alalta. Mahdollisuuksien ja kontaktien mukaan 
on hyvä ottaa yhteyttä johonkin aikaisempaan rakentajaan, jolla on kyseisestä runko-
porukasta kokemusta. Huonosti työturvallisuuteen suhtautuvat urakoitsijat aiheuttavat 
työturvallisuusrikkeitä, niiden seurauksena riski työtapaturmista kasvaa ja NCC:n työ-
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maan työnjohdon aikaa kuluu lisääntyneeseen valvontaan. NCC:llä ei ole suurta koke-
musta Porin alueella toimimisesta, jolloin kokemukset paikallisista yrityksistä ovat 
NCC:llä huonot. Tällöin tulee kiinnittää erityistä huomiota urakoitsijoiden valintaan 
ja varmistaa että jo neuvotteluvaiheessa urakoitsijat ovat aidosti sisäistäneet NCC:n 
korkean työturvallisuuden vaatimustason ja kykenevät työskentelemään aikataulussa, 
ilman että syyttävät mahdollisista viivästyksistä NCC:tä, kun NCC pääurakoitsijana 
on mahdollisesti keskeyttänyt heidän työnsä työturvallisuusrikkeiden takia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 
8 AJANHALLINTA 
8.1 Yleisesti ajanhallinnasta ja kiireestä 
Niin NCC:llä, kuin muillakin vakavasti otettavilla rakennusyhtiöillä, tulee olla ajan-
hallinta kunnossa. Ajanhallinnalla on suuri merkitys kustannuksissa, ohjauksessa ja 
valvonnassa, asiakastyytyväisyydellä, kohteen jouhevalla ja oikeassa järjestyksessä 
etenemisessä sekä työturvallisuudessa. Riski riskinottojen lisääntymiseen kasvaa, kun 
kiire lisääntyy ja työnjohdon sekä työntekijöiden stressitaso nousee. Myöskin materi-
aalien oikea-aikainen työmaalle tuonti estää tai ainakin vähentää materiaalihukan ris-
kiä, kun työmaalle ei tuoda kolmea kuukautta etukäteen säälle herkkiä materiaaleja 
ulos pressujen alle tai muutoin arkoja materiaaleja kolhittavaksi, kun niitä tarvitsee 
vähän väliä siirtää paikasta toiseen. 
 
Aikataulun venymisestä syntyviä lisäkustannuksia on monenlaisia. Pääurakoitsijana 
NCC:llä on vastuu aikataulun pitämisestä tilaajaa kohtaan. NCC:lle voi syntyä vastuu 
myöhästymissakkojen maksusta tilaajalle. Aliurakoitsijoiden sopimuksissa määritel-
lään heidän myöhästymissakkonsa suuruus, joka on sidottu urakkasummaan. Yleensä 
myöhästymissakko on 0,2 % per työpäivä arvolisäverottomasta urakkahinnasta. Jos 
kyseessä on pieni urakka, joka tahdistaa monta muuta urakkaa ja urakoitsijaa, eivät 
myöhästymissakot kata sitä todellista haittaa mikä voi syntyä, kun tahdistavaa työtä 
tekevä urakoitsija ei pysy aikataulussa. NCC:n työpäälliköt pitävät neljännesvuosittain 
ns. resurssipalaverin, jossa työpäälliköt ilmoittavat mahdolliset tulevat työmaiden työ-
voimatarpeensa tai heidän projekteistaan vapautuvista työntekijöistä. Viivästyksen 
johdosta voi syntyä tilanne, jossa ammattimiesten tai työnjohtajien piti olla vapaana 
tiettyyn päivään mennessä ja heidän piti siirtyä toiselle projektille. Edellisen projektin 
venyessä ei työvoimaa voi siirtää, työvaiheesta riippuen, vaan työvoima jää vanhalle 
projektille, synnyttäen etukäteen laskemattomia lisäpalkkakustannuksia vanhalle pro-
jektille. Ammattimiesten osalta viivästystä voidaan paikata vuokratyövoimalla. Vuok-
ratyövoimassa piilee omat haittansa. On suhteellisesti kalliimpaa ostaa vuokratyönä 
samantasoinen työntekijä kuin että työntekijä olisi oma. Mitä kokeneempaa ja taita-
vampaa ammattimiestä tarvitaan, esim. mittakirvesmiestä, sitä vaikeampaa sellaista on 
työvoimavuokraamosta saada. Työvoimaa vuokraavat yritykset saattavat luvata, 
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vaikka minkä tasoisia työntekijöitä, mutta totuus voi olla toinen. Todelliset ammatti-
laiset ovat lähtökohtaisesti jo vakituisessa työsuhteessa jossakin rakennusliikkeessä. 
On tietenkin olemassa suhteellisen pieni korkean ammattitason ryhmä jonka edustajat 
ovat hiljattain jääneet työttömiksi ja hakeutuneet siksi työvoimaa vuokraavan yrityk-
sen palvelukseen. Edellisten lisäksi on olemassa todella ammattitaitoisia rakennusalan 
ammattilaisia, joilla on esim. oma yhden miehen yritys ja he vastaanottavat töitä vuok-
rayrityksestä silloin kuin ei ole omia projekteja sekä tietenkin sellaiset ammattitaitoiset 
henkilöt joita ei pysty kategorioimaan.  
 
Rakentamisvaiheen aikana saattaa tilaajan puolelta tulla muutostoivomuksia. Muutos- 
ja lisätyön tarve rakennushankkeissa ei ole mitenkään epätavanomaista. Kesken hank-
keen voi ilmetä jokin asia joka puhuu sen puolesta, että nykyisten suunnitelmien jokin 
osa ei ole paras mahdollinen. Yleisimpiä kesken rakentamisen tehtäviä muutoksia ovat 
materiaalivalinnat. Kun tilaajana toimii esim. sijoitusyhtiö joka omistaa koko raken-
nuksen ja kaikki osakkeet, on tavanomaista, että asuntojen pintavalinnat ovat varsin 
yhdenmukaiset eri asuntojen välillä. Syystä tai toisesta tilaaja saattaa haluta vaihtaa 
alun perin päätettyjä pintamateriaaleja, esim. märkätilojen laattoja toisiin. Edellä mai-
nitun kaltainen muutos ei välttämättä vaikuta aikatauluihin mitenkään, mikäli halu 
muutoksiin ilmenee ennen kyseisen työvaiheen asennustyön alkua ja päätökset uusista 
laatoista tehdään ajoissa. Välillä käy niin että hyvissä ajoin tilaaja ilmoittaa että, haluaa 
vaihtaa esim. märkätilojen laatat, mutta päätös uusien laattojen malleista ja väreistä 
venyy. Riippuen tilaajan tahdosta, muutoshalun myötä päätökset uusista materiaaleista 
voi olla myös arkkitehdin päätettävissä. Mahdollisista laatoista johtuva viivästys vai-
kuttaa pääosin vesikalusteiden ja märkätilojen kalusteasennuksiin. 
 
Rakennushanke sisältää monia eri aikatauluja. Aikataulujen erossa korostuu milloin, 
kenen toimesta, mitä varten ja minkälainen aikataulu on kyseessä. Aikataulujen tekoon 
osallistuu niin tilaajan edustajat, suunnittelijat, NCC:n puolelta hankkeen alussa pro-
jektin työpäällikkö ammattimaisten aikatauluttajien kanssa, vastaava työnjohtaja osal-
listuu mahdollisesti jo hankeen neuvotteluvaiheessa aikataulusuunnitteluun, viimeis-
tään myöhemmin rakennusaikana omien työnjohtajiensa ja toimistoinsinöörien 
kanssa. Aikatauluja voi tehdä joko siksi että sellaisen voi sanoa olevan tehtynä, vaikka 
sitä ei juurikaan seurata ja päivitetä, tai aikataulun voi tehdä työkaluksi joka helpottaa 
työmaan tilan seurantaa ja työvaiheiden tahdistamista.  
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8.2 Aikataulujen jaottelusta yleisesti 
Aikataulut voidaan RT-ohjeen mukaan jakaa päätyypeittäin hankeaikatauluun, raken-
tamisaikatauluun, suunnitteluaikatauluun, suunnitelma-aikatauluun, yleisaikatauluun, 
hankinta-aikatauluun, talotekniikka-aikatauluun, rakentamisvaiheaikatauluun, viikko-
aikatauluun sekä viimeistelyaikatauluun. (RT 10-11225 2016, 4-6) 
8.2.1 Projektiaikataulu 
Jos aikataulut ajatellaan olevan hierarkkisessa järjestyksessä, on ylimpänä ja ensim-
mäisenä hankeaikataulu josta käytetään myös nimitystä projektiaikataulu. Kaikki muut 
aikataulut perustuvat hankeaikataulussa määriteltyihin ajallisiin pääreunaehtoihin. 
Hankeaikataulu käsittää monia eri hankkeen osuuksia kuten tarveselvityksen, hanke-
suunnitteluvaiheen, rakennussuunnitteluvaiheen, rakentamisvaiheen, käyttöönottovai-
heen ja takuutarkastukset. (Elomaa 2012, 16-17) 
8.2.2 Rakentamisaikataulu 
Rakentamisaikataulu ja rakentamisvaiheaikataulu eroavat toisistaan merkittävästi. 
Toisin kuin rakentamisvaiheaikataulu, rakentamisaikataulu on lähes kokonaan raken-
nuttajan laatima. Rakentamisaikataulu on alustava aikataulu ja se kuvaa rakennus-
hankkeen varsinaisen rakentamisvaiheen toteutuksen kestoa ja näin ollen toimii suun-
nittelun tavoiteaikatauluna. (RT 10-11225 2016, 5) 
8.2.3 Suunnitteluaikataulu 
Suunnitteluaikataulu tehdään erikseen hakkeen eri vaiheille. Suunnitteluaikataulu kä-
sittää suunnitelmien valmistamiseen varatun ajan. Suunnitteluaikataulun tulisi sisältää 
myös ns. tiedonvaihtoaikataulun. Tiedonvaihtoaikataulu käsittää lähtötietojen annin 
päivämäärät ja tiedon siirron eri suunnittelijoiden kesken. Suunnitelma-aikataulu on 
sen sijaan toteutusvaiheen kannalta suunnitelmien oikea-aikaisen valmistumisen osalta 
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ehkä tärkein lähtökohta rakentamisen etenemisen sujuvuudelle. Luonnollisesti jos työ-
maa ei saa suunnitelmia ajoissa, työvaiheen teko viivästyy. Joskus pääurakoitsijan voi 
olla pakko edetä, esim. maarakennusvaiheessa voidaan edetä pakon edessä myös va-
jailla suunnitelmilla, mikä ei koskaan ole toivottavaa, koska voi ilmetä lisätarvetta 
esim. salaojaputkille ja kaivoille, jolloin voidaan joutua kaivamaan uusia kaivantoja 
maahan vaiheessa, jossa pihan putkitusten piti olla jo kunnossa. Suunnitelma-aikataulu 
on työmaan kannalta elintärkeä. Suunnitelma-aikataulu sisältää konkreettisesti päivä-
määrät milloin erityyppisten suunnitelmien, piirustusten, tulee olla työmaan käytettä-
vissä. Lisätöiden ja muutostöiden suhteen, kun kyse ei ole kantavista rakenteista ja 
muutoin haastavista rakenteista, olisi hyvä sopia, että pääurakoitsijan ilmoittaessa 
muutos- tai lisätyöntarpeesta ja ehdottaessa samalla ratkaisua, suunnittelijoilla, pää-
osin arkkitehdilla, on esim. kaksi viikkoa aikaa vastata ratkaisuehdotukseen, jonka jäl-
keen pääurakoitsija saa edetä esittämällään tavalla, mikäli esim. arkkitehti ei ole muuta 
ehdottanut. (RT 10-11225 2016, 5) 
8.2.4 Yleisaikataulut 
Yleisaikataulu voidaan jakaa kolmeen eri yleisaikataulutyyppiin joita ovat alustava 
yleisaikataulu, sopimusaikataulu ja työaikataulu. Usein ennen varsinaista rakentamis-
päätöstä tehdään alustava yleisaikataulu. Alustava yleisaikataululla varmistetaan, että 
eri työvaiheet menevät yhteen rakennuttajan omassa hankeaikataulussa antamaan var-
sinaiseen rakennusaikaan, sisältääkö kohde ajallisia haasteita ja näin ollen sisältääkö 
kohde nykyisillä vaatimuksillaan ajallisia riskejä. Alustava yleisaikataulu ei ole kovin 
yksityiskohtainen, vaan nimensä mukaisesti alustava ja vielä suuntaa antava. Pääura-
koitsija ja rakennuttaja käyvät alustavan yleisaikataulun läpi tarkemmin, jolloin pää-
osin pääurakoitsija esittää tarkennuksia ja itselleen kriittisiä päivämääriä alustavaan 
yleisaikatauluun. Kun rakennuttaja hyväksyy pääurakoitsijan esittämät muutosehdo-
tukset ja tarkennukset aikatauluun, luonnollisesti voidaan joutua tekemään kompro-
misseja joidenkin osa-alueiden suhteen, tarkennettu alustava yleisaikataulu muuttuu, 
sopimusyleisaikatauluksi. Toisin kuin suuntaa-antava alustava yleisaikataulu, sopi-
musyleisaikataulu sisältää tarkkoja konkreettisia päivämääriä kuten aloitus- ja valmis-
tumispäivä, tärkeät välitavoitteet, rakennuttajan omat hankinnat ja toimintakokeiden 
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ajankohdat. Pääurakoitsija, Porin Portin työmaan osalta siis NCC, tarkentaa sopimus-
yleisaikataulun yksityiskohtia ja tekee sopimusyleisaikataulun pohjalta työaikataulun. 
Työaikataulusta käytetään myös nimitystä yleisaikataulu. (RT 10-11225 2016, 5-6) 
8.2.5 Hankinta-aikataulu 
Kun sopimus rakennuttajan ja pääurakoitsijan välillä on solmittu ja yleisaikataulut 
ovat kunnossa, näin ollen projektin alku- ja päättymisajankohta ovat tiedossa ja ra-
kenne- sekä arkkitehtisuunnittelu on ajallaan, on hanketta erittäin haastavaa aloittaa, 
mikäli työmaalta puuttuvat tarvittavat materiaalit, rakenneosat ja aliurakoitsijat. Mate-
riaalien, rakenneosien ja aliurakoitsoiden oikea-aikainen työmaalle saanti ja näin ollen 
jouhevan etenemisen varmistaminen turvataan hankinta-aikataululla. Kuten muutkin 
aikataulut, hankinta-aikataulu toimii johtamisen ja valvonnan työkaluna. Hankinta-ai-
kataulu luodaan hankkeen aikaisessa vaiheessa, osa heti hankkeen käynnistyessä, millä 
varmistetaan hankkeen ajanmukainen aloitus ja poistetaan mahdolliset viiveet. Kalus-
teiden suhteen ei aloituksessa ole kiire, mutta sen sijaan alkutuotannossa tarvittavat 
materiaalit, rakenneosat ja aliurakoitsijoiden työsuoritukset tulee selvittää riittävän ai-
kaisin, jotta projektin alkaessa työmaalla on muutakin kuin pelkästään työmaakopit. 
Hankinnat tulee ajoittaa aikataulullisesti niin että varsinaiseen tarvehetkeen mennessä 
on ehditty hoitaa tarjouspyynnöt, tarjouspyyntöön vastaamiset, tarjousten käsittelyt, 
neuvottelut tarjouksista, päätökset ja mahdolliset toimitukset riittävän nopeasti. (RT 
10-11225 2016, 6) 
8.2.6 TATE-aikataulut 
Tavanomaisten rakennustöiden suhteen pääurakoitsija usein antaa valmiin aikataulun 
tavanomaisia töitä tekevälle aliurakoitsijalle. Aliurakoitsija saattaa neuvotteluvai-
heessa täsmentää joitain aikataulun kohtia, esim. välitavoitteiden saavuttamisia. 
Sähkö-, putki- ja ilmastointiurakoitsijat edustavat talotekniikan eli TATE:n osaa hank-
keessa. Usein TATE-urakoitsijat antavat oman esityksen aikatauluistaan. TATE:n pa-
nokseen aikataulujen suhteen vaikuttaa paljon missä vaiheessa kyseisten alojen ura-
koitsijat on valittu. Yleisesti jos hankkeessa ei ole tapahtunut mitään poikkeavaa, 
TATE-urakoitsijat valitaan erittäin aikaisessa vaiheessa. Halutessaan TATE-
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urakoitsijat tekevät esityksen omista aikatauluistaan. Jälleen kyse on mahdollisesti 
kompromisseista. TATE-aikataulu ei voi olla ristiriidassa yleisaikataulun kanssa. (RT 
10-11225 2016, 6) 
8.2.7 Rakentamisvaiheaikataulu 
Yleisaikataulusta johdetaan rakentamisvaiheaikataulu. Rakentamisvaiheaikataulu on 
yleisaikataulua tarkempi ja yksityiskohtaisempi. Rakentamisvaiheaikataulua päivite-
tään lähtötietojen ja lisätietojen lisääntyessä. Rakentamisvaiheaikataulu toimii työ-
maan kannalta selvempänä johtamisen työkaluna, josta näkee tarkemmin eri työvai-
heiden alkamisajankohdat. Rakentamisvaiheaikataulu nimensä mukaisesti koskee jo-
takin rakentamisvaihetta kuten maanrakennus- ja perustöitä, runko- ja vesikattotöitä, 
sisävalmistumistöitä sekä viimeistely- luovutusvaiheen töitä. (Elomaa 2012, 20) 
 
Viikkoaikataulu on lyhyen ajanjakso aikataulu. Useimmiten ns. viikkoaikatauluja ei 
tehdä yhdelle viikolle vaan 2-3 viikon ajanjaksolle. NCC:llä on tapana tehdä kolmen 
viikon jaksoille viikkoaikataulu. Viikkoaikataulu auttaa lyhyiden ja hetkellisten töiden 
valvonnassa. Kun työmaalla käytössä omia ammattimiehiä ja mahdollisesti NCC:n 
vastuunalaisiin töihin vuokrattuja vuokramiehiä, viikkoaikataulu auttaa suunnittele-
maan resurssien käyttöä omissa, lyhyissä ja hetkellisissä töissä. Kun suunnitellaan seu-
raavaa kolmen viikon jakson viikkoaikataulua, voidaan varmistaa, että käytössä oleva 
työvoima tulee tehokkaasti hyödynnettyä, eikä niin että kolme timpuria tekee tunnin 
ajan yhden miehen työtä jonka jälkeen heille tarvitsisi osoittaa uusi työ, jotta työpäivää 
ei kulu odotteluun. Myös kun on kyse pienestä tahdistavasta työstä tai työstä jota voi 
tehdä vain hetkellisesti välillä, riippuen toisesta urakoitsijasta, voidaan viikkoaikatau-
luun suunnitella, milloin työntekijä tekee kyseistä työtä ja mihin hän siirtyy hetkeksi 
pois, jotta voi taas jatkaa. (RT 10-11225 2016, 6) 
8.2.8 Viimeistelyaikataulu 
Viimeisestä rakentamisvaiheesta voidaan puhua joko viimeistelyvaiheena tai viimeis-
tely- ja luovutusvaiheena. Viimeistelyvaiheen aikataulu on nimensä mukaisesti vii-
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meistelyaikataulu. Viimeistelyaikataululla varmistetaan, että loppuvaiheessa työ-
maalla olevat urakoitsijat työskentelevät mahdollisimmat saumattomasti. Mikäli ra-
kennuskohde on jaettu esim. lohkoihin, viimeistelyaikataulu on useimmiten porras-
tettu niin että lohkot valmistuvat tietyssä järjestyksessä, eivätkä välttämättä samaan 
aikaan. Lohkoittain valmistuminen mahdollistaa, että kokonaisuutta on helpompi hal-
lita, esim. ensiksi luovutetaan A-lohko jonka jälkeen B-lohko ja rakennuksesta riip-
puen varmistetaan, että A-lohkon loppusiivouksen päätyttyä sinne ei pääse muilta loh-
koilta pölyä, mikäli pölyäviä töitä samaan aikaan tehdään vielä jollakin lohkolla. Vii-
meistelyaikataulun avulla varmistetaan, että käyttöönottokokeiden alkaessa kyseinen 
kohde tai lohko on siinä kunnossa, että käyttöönottokokeet voidaan suorittaa ja kohde 
tulee luovutettua ajallaan. Viimeistelyaikataulu sisältää usein myös puutelistatarkas-
tusten tekemiseen ja puutteiden korjaamiseen varatun ajan.   
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Suomen Rakennusteollisuus RT:n Talonrakennushankkeen kulku-ohjeessa on hahmo-
teltu yleinen malli rakennushankkeen aikataulusuunnittelun etenemisestä. Se kuvastaa 
erittäin hyvin rankennushankkeen aikataulusuunnittelun todellista etenemistä aina ti-
laajan tarpeen syntymisestä hankkeen viimeistelyohjelmaan ja -aikatauluun saakka 
kun kyseessä on ammattitaitoinen rakennusliike. 
 
 
Kuva 3. Rakennushankkeen aikataulusuunnittelun eteneminen (RT 10-11225 
2016, 4) 
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8.3 Aikataulutyypit ja -ohjelmat 
Aikataulutyypit voidaan pääosin jakaa neljään eri tyyppiin joita ovat jana-aikataulu, 
vinoviiva-aikataulu, valvontavinjetti, toimintaverkot sekä lukujärjestys ja ajoitettu teh-
täväluettelo. NCC:llä on pääosin käytössä jana-aikataulu, vinoviiva-aikataulu ja val-
vontavinjetti sekä pienessä määrin työmaakohtaisesti lukujärjestys ja ajoitettu tehtävä-
luettelo. (Ratu KI-6031 2017, 21) 
8.3.1 Jana-aikataulu 
NCC:llä jana-aikatauluissa käytetään kahta ohjelmaa, Vico Schedule Planner Standar-
dia sekä PlaNet-ohjelmaa. Kuten aikaisemmissa työskentelemissäni rakennusalan yri-
tyksissä, myös NCC:llä löytyy ns. vanhakoulukunta joka suosii PlaNettia. PlaNetin 
suosio piilee sen yksinkertaisuudessa ja tottumuksessa. PlaNet on ollut pitkään sekä 
toimiston ja työmaan käytössä jo ennen Schedule-ohjelmaa. NCC pyrkii luopumaan 
PlaNetin käytöstä, koska Schedule edullisempi ja yhteensopivampi NCC:n käyttämien 
muiden ohjelmien kanssa. Vähemmän aikatauluja tekevien parissa PlaNet on koke-
musteni mukaan paljon suositumpi. Schedule on paljon yksityiskohtaisempi ja näin 
ollen tarkempi aikataulu-ohjelma, mutta jos sitä ei käytä aktiivisesti, ei sen kaikkia 
ominaisuuksia opi, käyttö on vajaata ja näin ollen pysyy Schedule ns. mörkönä mo-
nelle ei-kokeneelle aikatauluttajalle. Myös NCC:llä käytössä olevat muut ohjelmat, 
kuten esim. hankintaohjelmat, alkavat olemaan pääosin yhteensopivia vain Schedulen 
kanssa. Näin ollen työnmäärä vähenee monessa erillisessä suunnitelmassa ja tehtä-
vässä, kun käyttää Schedulea, on ohjelmien yhteensopivuus taattu toisin kuin Pla-
Netissa. Esitysmuodoltaan jana-aikataulu on yksinkertaisimpia aikataulutyyppejä. 
Niin Schedulessa kuin PlaNetissa aikataulukaaviossa vasemmalla on pystyrivistössä 
selite-osiossa nimettynä työvaiheita ja riippuen aloitusajakohdasta, löytyy nimetyn 
työvaiheen oma aikajana samalta riviltä oikealta puolelta, vasemmalla olevasta selite-
pystyrivistä katsottuna. Tapana on, että ylimpänä selite-pystyrivillä nimetty työvaihe 
on ajallisesti ensimmäinen. Ylintä työvaihetta seuraavat muut työvaiheet alkamisaiko-
jensa mukaan. Riippuen työn alla olevan jana-aikataulun tarkkuudesta, voidaan esim. 
kipsitöissä tehdä jokaiselle kerrokselle oma janaviiva, jolloin on helpompi seurata mil-
loin asentajien tulisi siirtyä seuraavaan kerrokseen töihin, jos lohkojako perustuu esim. 
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kerroksiin. Luonnollisesti- jana-aikataulussa, niin kuin muissakin aikataulutyypeissä, 
osa työvaiheista on käynnissä samaan aikaan. Oleellista onkin, että aikataulusta ei käy 
ilmi että esim. samassa kerroksessa pitäisi olla samaan aikaan kipsiväliseinien asennus 
sekä tasoite- ja maalaustyö käynnissä. Tasoite- ja maalaustyö luonnollisesti edellyttä-
vät, että kipsiväliseinät ovat valmiit ennen kuin kyseiset työvaiheet voidaan aloittaa. 
Jana-aikataulun ylärivillä vaakarivissä näkyy vuosiluvut, kuukaudet ja viikkojen nu-
merot juoksevassa järjestyksessä vasemmalta oikealle. Työvaiheen kesto on suoraan 
verrannollinen aikataulussa esiintyvän aikajanan pituuteen. Niin PlaNetissa kuin 
Schedulessakin työvaiheen selitteeseen voidaan lisätietoina laittaa työvaiheen aloitus-
ajankohdan ja keston lisäksi seurannasta, taloudesta, ulkoasusta, tehtävän vaatimista 
tai siihen varatuista resursseista, mahdollisista muista vaikuttavista tapahtumista, edel-
tävän työvaiheen vaikutuksista, seuraajasta ja laskutuksesta. Mikäli haluaa päästä 
Schedulessa tai PlaNetissa edellä lueteltuihin lisätietoihin, kaksoisklikataan tarkastel-
tavan työvaiheen selite-tekstiä, jolloin avautuu tarkemmat tiedot. Jana-aikataulun 
luonti ei itsessään edellytä muuta kuin alkamis- ja päättymisajankohdan.  (PlaNet   
2008). (Schedule Planner Standard 2009) 
 
 
Kuva 4. Malli jana-aikataulusta. (Ratu KI-6031 2017, 21) 
8.3.2 Vinoviiva-aikataulu 
Vinoviiva-aikataulu on suositelluin aikataulutyyppi NCC:llä. Vinoviiva-aikataulussa 
pystytään yhdellä viivalla kuvaamaan saman työvaiheen eteneminen alusta loppuun, 
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kerrokselta kerrokselle, eli ajallinen sijainti sekä selkeästi erottamaan eri työvaiheiden 
samanaikainen suunniteltu toteutus. Vinoviivoista käytetään myös nimitystä paikka-
aikakaavio, koska aikataulutyypissä korostuu ajan ja sijainnin suhde. Kun jana-aika-
taulussa halutaan eritellä jonkin työvaiheen eteneminen eri kerroksissa, lohkoissa tai 
muun aluejaon mukaan, tarvitsee jokaiselle aluejaon osalle tehdä oma nimike, ja ky-
seisellä aluejaon osalla on oma erillinen vaakaviiva. Vinoviiva-aikataulussa, eli 
paikka-aikakaaviossa luodaan aikataulun vasempaan laitaan pystyrivi, jossa näkyvät 
esim. kerrokset tai muu valittu aluejako ja jos rakennuksia on kohteessa enemmän kuin 
yksi, erottuvat myös rakennukset erikseen. Vasemmassa reunassa olevan pystyrivin 
lohko- tai rakennusjaottelu alkaa niin että alimpana on ensiksi aloitettu lohko tai ra-
kennus ja ylimpänä viimeiseksi aloitettava. NCC:n Porin Portin koko hanketta katta-
vassa yleisaikataulun paikka-aikakaaviossa jaottelu yksityiskohtaistuu sitä muukaan 
mitä edemmäs paikka-aikakaaviossa mennään vasemmalta oikealle aluejaottelussa. 
Koko hanketta kuvastaa Porin Portti, koko hankeen jälkeen jaottelu jatkuu ns. vaiheilla 
joita on kaksi, 1- ja 2 vaihe. B- ja A-talo sekä osa pihoista kuuluvat 1-vaiheeseen, C- 
ja D-talo sekä loput pihasta kuuluvat 2-vaiheeseen. 1- ja 2-vaiheen jälkeen seuraavassa 
jaottelussa näkyvät Porin Portin kaikkien neljän rakennuksen vaiheet, jotka tässä pro-
jektissa on nimetty A:sta D:hen ja osa pihoista on talojen kanssa samassa. Aakkoselli-
sesta järjestyksestä Poiketen Porin Portin hankkeessa on aloitettu B-talosta, jota seu-
raavat järjestyksessä A-, C- ja D-talot. Pelkästään B-taloa koskevassa paikka-aikakaa-
viossa lohkojen työkohteen on jaettu yhdeksään osaan jotka jakaantuvat kahdeksaan 
eri kerrokseen juoksevassa järjestyksessä ensimmäisestä kerroksesta kahdeksanteen 
kerrokseen ja viimeisenä lohkon työkohteena on ulkopuoli. Runkotyötä tahdistavaa 
samanaikaista työvaihetta Porin Portin-työmaalla ei ole.  B-talon runkotyön alkaessa 
luonnollisesti pohjien kaivuun, paalutuksen, B-talon perustusten ja alapohjan laatan 
tulee olla tehtynä valmiiksi, jotta runkoa voidaan alkaa pystyttää. Itse rungon pystytys 
puolestaan määrittää kaikkien työvaiheiden aikataulun joita ei ole tehty ennen rungon 
aloitusta, mikäli ne eivät liity pihaan. Paikka-aikakaaviossa työvaiheen vinoviiva liik-
kuu vasemmalta oikealle viistoon ylös työvaiheen edetessä. Työvaiheen ollessa pysäh-
dyksissä, eli kun aikaa kuluu mutta työt ei etene, etenee vinoviiva vaakasuorassa oike-
alle. Vinoviivan noustessa viistosti ylös saavuttaen esim. 1-kerroksen lohkon työkoh-
teen yläviivan, on 1-kerroksen osalta työvaihe valmis ja vinoviiva jatkaa samalla vii-
valla 2-kerrokseen ja siitä etenemisen mukaan aina sen viimeisen lohkon työkohteen 
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läpi jossa kyseistä työvaihetta tehdään. Porin Portin B-talon osalta 8-kerros on viimei-
nen runkovaiheen työvaihe. (Ratu KI-6031 2017, 25) 
 
NCC:n eniten käyttämissä aikatauluohjelmissa, PlaNetissa ja Schedulessa on molem-
missa vinoviivaominaisuus. PlaNetin vinoviiva-omaisuus on erittäin vähäisessä käy-
tössä, jos edes siinäkään enää. PlaNetilta ei ole ostettu uusimpia päivityksiä ja PlaNet 
on NCC:n osalta olemassa vain sen jana-aikataulu-ominaisuuden kautta, jotta koke-
mattomammatkin työnjohtajat osaisivat tehdä esim. viikkoaikatauluja. Näin ollen en 
käsittele PlaNettia tämän enempää paikka-aikataulujen suhteen. Ihannetilanne 
Schedulen käytön suhteen on se, että työmaalta löytyy mahdollisimman monta jotka 
osaavat itsenäisesti käyttää Schedulea paikka-aikakaavioiden tekoon. Haastavia tilan-
teita ovat pienemmän työnjohtoryhmillä tehtävät projektit joissa saattaa olla NCC:n 
puolesta ainoastaan vastaava työnjohtaja ja yksi tavallinen työnjohtaja. Tilanteissa 
joissa työmaanjohto koostuu kahdesta toimihenkilöistä eikä kumpikaan osaa lainkaan 
tai kunnolla käyttää Schedulea, aluetoimiston työntekijät joutuvat paljon tukemaan 
työmaata. Yleisaikataulujen tulisi aina olla paikka-aikakaavioina. Vähintään alusta-
vasti valmiiksi tehdyn Schedulen paikka-aikakaavion muokkaus ajanmukaisesti ei ole 
haastava, mutta alusta loppuun asti tekeminen kokemattomalle on erittäin työlästä ja 
usein lopputulosta joudutaan paljon muokkaamaan. (Schedule Planner Standard 2009) 
 
 
Kuva 5. Esimerkki vinoviiva- eli paikka-aikataulusta. (Ratu KI-6031 2017, 25) 
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8.3.3 Valvontavinjetti 
Valvontavinjettien teko Schedule-ohjelmalla on erittäin yksinkertaista. Valvontavin-
jetit edellyttävät toki, että itse aikataulu on tehty oikein, mikä NCC:llä Schedulen käy-
tössä tarkoittaa paikka-aikakaaviota. Valvontavinjetin tulostus tai ulossaanti edellyttää 
yhtä hiiren klikkausta Schedulen vasemmalla pystyrivissä olevasta työpöydän iko-
nista.  Valvontavinjetissä näkyvät kaikki ne työvaiheet jotka on merkitty joko jana-
aikatauluun tai paikka-aikakaavioon. NCC:n käyttämä Schedulen valvontavinjetti pe-
rustuu matriisimuotoon jossa esim. tarkasteltavan työvaiheen valmiusaste kuvataan 
väreillä.  Valkoinen on ajallaan, vaikka ei ole aloitettu, sinertävä ajallaan ja aloitettu, 
vihreä on valmis, keltainen on aloitettu mutta myöhässä ja punainen myöhässä eikä 
aloitettu. (Schedule Planner Standard 2009) 
 
Kaikki aikataulut mahdollistavat ainakin jonkinlaisten valvonnan aikataulutetun asian 
osalta, mutta valvontavinjetit on tehty nimenomaan yksinkertaista ja nopeaa valvontaa 
varten, kuten käytäväksi työmaakokouksissa läpi. Valvontavinjetistä käy läpi tarkas-
teltavan asian, esim. työvaiheen tai -kohteen valmiusaste. Vinjetti voidaan tehdä poh-
jakuvaan jolloin valmiit työvaiheet tai lohkot rastitetaan yli ja tarvittaessa kirjoitetaan 
lisätietoja, kuten milloin aloitettu tai kuinka myöhässä työvaihe on. Pohjakuvan lisäksi 
voidaan käyttää matriisia. Matriisista käy ilmi jakoperustelu, joka Porin Portin tapauk-
sessa tarkoittaa työvaiheen etenemää kerroksittain. Matriisin sisältämissä työvaiheissa 
suhteessa kerroksiin, esim. 1.kerroksen runkotyöt, näkyy suunniteltu aloitus- ja val-
mistumispäivä. Edellä mainitussa matriisimallin valvontavinjetissä seurantamerkinnät 
voidaan tehdä joko rasteilla tai väreillä. Käytettäessä rastitusmenettelyä, merkitään 
valvontavinjettiin työvaiheen kohdalle yksi vinoviiva, kun työvaihe on aloitettu. Työ-
vaiheen valmistuttua merkitään toinen viiva peilikuvana, jolloin vinoviivat muodosta-
vat kyseisen valvontavinjetin kohdalle rastin, merkiksi työvaiheen valmistumisesta. 
Värien käyttö poikkeaa rastituksista vain siltä osalta, että rastituksia käytettäessä ei 
työvaiheen myöhässä olo käy ilmi, ellei muista tarkistaa myös työvaiheen suunniteltua 
aloitus- ja valmistumispäivää. Kun rastit ilmoittivat aloituksen ja lopetuksen, jonka 
lisäksi piti muistaa vinjetin kohdassa olevista päivistä, onko työvaihe myöhässä, värit 
ilmoittavat suoraan onko työvaihe myöhässä vai ei, ilman että päiviä tarvitsee erikseen 
katsoa, kunhan valvontavinjetti on itse aikataulussa. Aikaisemmin luetellut Schedulen 
käyttämät värit noudattavat keltaista väriä lukuun ottamatta yleistä käytäntöä värien 
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merkityksestä jotka, olivat että valkoinen on ajallaan mutta ei aloitettu, sinertävä ajal-
laan ja aloitettu, vihreä valmis tai etuajassa, punainen jäljessä. Ratu ei toistaiseksi 
tunne keltaista mikä merkitsi, että työ on aloitettu mutta myöhässä. Matriiseihin pe-
rustuvat valvontavinjetit joissa käytetään värejä kertovat siis nopealla vilkaisulla 
enemmän tietoa kuin rastiperusteiset. Näin ollen mahdollisuuksien mukaan olisi hyvä 
käyttää väriperusteisia. (Ratu KI-6031 2017, 30-31)   
8.3.4 Toimintaverkot 
NCC:llä ei ole juurikaan käytössä toimintaverkkoja aikataulutuksessa. Aikataulutuk-
sessa toimintaverkoilla tarkoitetaan erillisiä laadintatekniikoita. Toimintakaaviota voi-
daan ajatella taulukkona jossa esim. viivat tai lohkot, kumpaa sitten käytetään, ovat 
yhdistettynä toisiinsa eri merkeillä jotka kuvastavat kyseisten tehtävien toiminnallista 
riippuvuutta ja suhdetta toisiinsa. Toimintaverkon yleinen käyttö liittyy toistuvaan sa-
mankaltaiseen tuotantoon ja sen uudelleensuunnittelun helpottamiseen. (Ratu KI-6031 
2017, 32) 
8.3.5 Lukujärjestykset ja ajoitetut tehtäväluettelot 
Lukujärjestyksessä ja ajoitetussa tehtäväluettelo esitysmalli muistuttaa lähes kokonaan 
perinteistä opetuslaitosten yleisesti käyttämää lukujärjestystä. Lukujärjestyksessä va-
semmalla pystyrivillä on esitetty kellonajat, ylhäältä alas etenevästi, ylhäällä pysty-
vaakarivillä päivät vasemmalta oikealle etenevästi. Isoilla työmailla lukujärjestystä 
käytetään usein kun esim. varataan työmaan työmaanosturia, kurottajaa tai muuta kriit-
tistä välinettä ja lukujärjestyksestä on helppo tarkastaa, onko joku työnjohtajista va-
rannut esim. työmaanosturin, jolloin toisten ei tule suunnitella samaan hetkeen työvai-
hetta joka edellyttäisi työmaanosturin käyttöä. Varsinkin suurissa hankkeissa NCC:llä 
hanketta johtaa työmaapäällikkö työpäällikön sijaan. Työmaapäällikkö eroaa työpääl-
liköstä siten, että työmaapäälliköllä ei ole sen hetkisen hankkeen lisäksi muita hank-
keita ja työmaapäällikkö on keskittynyt sen hetkiseen hankkeeseensa ja on pääosin 
fyysisesti työmaalla ja työskentelee työmaakopeilta. Kun käytetään työmaapäällikköä, 
vastaavalla työnjohtajalla ja työmaapäälliköllä usein palavereita tilaajan kanssa ja he 
ovat muutoinkin varattuja. Lukujärjestykseen on hyvä merkitä milloin esim. tarvitsee 
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vastaavan työnjohtajan läsnäoloa jossain asiassa eikä vastaavan työnjohtajan tulisi va-
rata kyseiselle ajankohdalle mitään muuta. Ajoitettu tehtäväluettelo eroaa lukujärjes-
tyksestä ilmoitusjärjestyksellä. Ajoitetussa tehtäväluettelossa vasemmalla pystyrivillä 
on määritelty tehtävät aikalineaarisessa järjestyksessä ylhäältä alas ja oikeanpuolei-
sella pystyrivillä samalla rivillä olevan tehtävän aloitusajankohta. Lukujärjestykset ja 
ajoitetut tehtäväluettelot toimivat parhaiten 1-2 viikon mittaisina. Ratu KI-6031 2017, 
38)  
8.4 Elementtiasennuksen ajanhallinta Porin Portin työmaalla 
8.4.1 Tarkemmat tekniset tiedot 
Tarkastelu keskittyy Porin Portin työmaan 1-vaiheen B-talon runkotyöhön, joka on 
neljästä rakennettavasta kerrostalosta ensimmäinen. B-talo on 8-kerroksinen asuinker-
rostalo, jonka seinät koostuvat pääosin elementeistä, osa seinistä valetaan kerroksilla 
ja kerrosten väliset holvit ovat valuholveja eikä kohteessa ei käytetä ontelolaattoja. 
Ensimmäisessä kerroksessa on 15 kpl ulkoseinäelementtiä, 9 kpl väliseinäelementtiä, 
11 kpl paikallavaluseiniä, 4 kpl hormielementtiä ja 9 parveke-elementtiä. 2-4-kerrok-
sissa per kerros on 15 kpl ulkoseinäelementtiä, 9 kpl väliseinäelementtiä, 9 kpl paikal-
lavaluseiniä, 3 kpl laattaelementtiä, 9 kpl hormielementtiä ja 9 parveke-elementtiä. 5-
8-kerroksissa per kerros on 15 kpl ulkoseinäelementtiä, 9 kpl väliseinäelementtiä, 9 
kpl paikallavaluseiniä, 3 kpl laattaelementtiä, 9 kpl hormielementtiä ja 8 kpl parveke-
elementtiä. 1-7-kerrosten välille tulee 7-porraselementtiä. A-, B-, C- ja D-talo eivät 
poikkea juurikaan toisistaan muuta kuin alimman kerroksen osalta. Tarkasteltavan B-
talon kerrosalat ovat 396 m². Kun kerrosten elementtiseinät on nostettu paikoilleen, 
paikallavaluseinät on valettu ja seinät ovat saavuttaneet vaadittavat lujuudet, seinien 
liitosvalut tehty valamalla pystysaumat, voidaan holvimuotti valaa. Jokaisen holviva-
lun määrä on n. 75 m³. 
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8.4.2 Elementtiasennus 
Runkovaiheen työvaiheen toteutuksesta vastasi Sata-Hämeen Rakennuspalvelu. Run-
koporukka on koostunut pääosin neljästä työntekijästä ja työmaanosturikuljettajasta. 
Paikallavalettavien seinien rakentamisesta vastasi kaksi elementtiasennusryhmän ul-
kopuolista rakentajaa yhdessä työmaanosturikuljettajan kanssa. Paikallavalettavien 
seinien rakentajat toimivat Sata-Hämeen aliurakoitsijoina. Runkovaiheen asennusjär-
jestyksenä holvivalun päättymisen jälkeen asennettiin ulkoseinäelementit ensin. Ulko-
seinäelementtien jälkeen aloitti Sata-Hämeen Rakennuspalvelun aliurakoitsija paikal-
lavalettavien seinien rakentamisen. Porin Portin työmaalla käytettiin suurmuotteja va-
lettavien seinien rakentamisessa. Suurmuoteista johtuen, tarvitsi sisäpuoliset valetta-
vat seinät olla rakennettuna ennen väliseinäelementtien asennusta. Suurmuotit eivät 
ole valmiissa mitoissa ja ovat varsin pitkiä, jonka seurauksena suurmuotit eivät olisi 
mahtuneet ulkoseinäelementtien ja väliseinäelementtien väliin, mikäli väliseinäele-
mentitkin olisi asennettu ennen paikallavaluseiniä. Väliseinäelementtien asennusta 
tehdään osittain paikallavaluseinien kanssa sitä mukaan, kun jonkun alueen paikalla-
valuseinät ovat paikallaan ja tilan puolesta väliseinäelementti voidaan asentaa suur-
muoteista huolimatta. Suurmuottien nostaminen ja asentaminen muistuttavat osittain 
valmiiden elementtien asentamista. Suurmuottien kanssa työskennellessä asennetaan 
aina toinen suurmuotin muottiseinistä ensin. Kun paikallaan on vain toinen puoli muo-
tista, rakennetaan paikallaan olevaa muottia vasten mahdolliset putkitukset ja raudoi-
tetaan elementit. Osa suurmuoteista on varustettu lämmitysominaisuudella, joka Porin 
Portin B-talon osalta on erittäin tärkeää koska osa runkotyöstä tapahtuu talvea vasten. 
Valettavan seinän sisälle voidaan myös valuun asentaa lämpökaapelia, jolla elementit 
oikea kovettuminen varmistetaan. Suurmuotit raudoitettiin yhteistyössä Sataraudoi-
tuksen kanssa.  
 
Elementtien vastaanottoon on osallistunut 2-3 Sata-Hämeen Rakennuspalvelun työn-
tekijää tai heidän vuokratyöntekijöitään. Elementit on nostettu elementtirekoista ele-
menttifrakkeihin. Varsinaisen elementtiasennuksen alkaessa työryhmä on käynyt läpi 
asennettavat elementit ja elementtien asennusjärjestyksen. Varsinaiseen elementtien 
asennustyöhön on osallistunut työmaanosturikuljettajan lisäksi varsinaisesta asen-
nusporukasta neljä asentajaa, joista kaksi on kerroksella, jonne elementit asennetaan, 
kaksi alhaalla joista toinen tekee betonimyllyllä betonimassaa elementtien tiivistä 
56 
 
asentamista varten ja toinen on elementtifakeilla ns. lähettämässä elementtejä, eli va-
litsemassa oikeat elementit, oikeassa järjestyksessä ja kytkemässä työmaanosturin nos-
tokoukkuja elementin nostolenkkeihin. Ulkoseinäelementit asennettiin järjestykses-
sään ensin, jonka jälkeen tehtiin paikallavaluseinät ja lopuksi betonielementtivälisei-
nät. Työmaanosturikuljettaja on koko ajan yhteydessä asennusporukkaan radion 
avulla. Kerroksella olevat kaksi asennusmiestä ohjeistavat käsimerkein, omalla sijain-
nillaan ja radion avulla työmaanosturikuljettajaa asennettavan elementin oikeasta pai-
kasta. Varsinkin elementtien hienosäätö paikalleen vaatii työmaanosturikuljettajan 
tarkkaa ohjeistamista.  
 
Yksi alhaalla olevista asennustyöhön osallistuvista työntekijöistä teki betonimassaa 
myllyllä ja hän on ennen elementtien kerroksille nostoa lähettänyt betonia suuressa 
nostettavassa kottikärryssä kerrokselle. Kun elementti on saatu lähellä lopullista si-
jaintiaan, laitetaan elementin alle betonia, jolla varmistetaan elementin vaakasaumojen 
tiiveys ja helppo täyttö. Kohdassa johon elementti tulee asentaa, on alapuolisessa be-
tonirakenteessa pystyssä terästankoja. Terästangot on suunniteltu sopivan elementin 
S-pisteisiin. S-pisteet ovat elementtitehtaalla elementtiin tehtyjä varauksia, koloja, 
joissa kulkee yleensä kaksi vaakasuuntaista harjaterästä. Oikein suunnitellun elemen-
tin S-pisteet sopivat alemman rakenteen harjateräksiin. S-pisteeseen tulevat harjate-
räkset estävät omalta osaltaan elementin liikkeet asennuksen päättyessä. Kun elementti 
lasketaan paikalleen, tarvitsee elementin lopullista mittatarkkaapaikkaa hienosäätää 
elementtikangella. Elementtikanki on purkurautaa muistuttava pitkä ja raskas työkalu 
jonka toisessa päässä on taivutettu teräskärki. Elementtikangen avulla tehdään elemen-
tin viimeisten senttien ja millien säätö. Koko säädön ajan elementti on nostolenkeis-
tään kiinni työmaanosturin nostolenkeissä, jolla estetään elementin kaatuminen ja työ-
maanosturi samalla keventää elementtiä jolloin elementin lopullista paikkaa on hel-
pompi hienosäätää. (Salo 2015, 6) 
 
Elementin saavuttaessa lopullisen mittatarkan sijaintinsa, tuetaan elementti elementti-
tuilla, jotka estävät elementtien kallistumiset. Kun juuri asennetut elementit on riittä-
västi tuettu elementtituilla ja suoruus on varmistettu, voidaan elementtien pystysaumat 
valaa umpeen. Kaikkien elementti- ja valettavien seinien ollessa paikallaan, aloitetaan 
holvimuotin rakennus. Holvimuottikalusto Porin Portin työmaalla on mitoitettu niin 
että työmaalla on ollut muottikalusto kahteen holviin samaan aikaan. On laskettu, että 
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holvimuotti voidaan purkaa n. kaksi viikkoa holvin valamisesta. Kun muottikalusto on 
purettu, se nostetaan alas kerrokselta ja puhdistetaan. Tarkasteltavalla työmaalla on 
ollut käytössä Doka Groupin valmistamat muottikalustot. Kun holvimuotti on purettu, 
jatketaan holvien tuentaa säädettävillä metallissilla pystytuilla, joita myös tönäreiksi 
kutsutaan. Runkotöiden ollessa vielä kesken, jatketaan jo valmiiden holvien tuentaa 
niin, että valettava holvi on aina tuettuna ja myös kolme alempaa jo valettua holvia. 
Niiden holvien, joiden hydrataatioaste, eli betonilujittumistaso, ei ole tavoittanut vielä 
80%-tasoa, tuetaan edelleen riippumatta siitä, onko jo valettu holvi neljän kerroksen 
sisällä seuraavaksi valettavasta holvista. Kun Runkotyö on päättynyt, puretaan loput 
holvien tönärituennat sitä mukaan, kun holvi on saavuttanut vähintään 80% hydrataa-
tioasteen. 
8.4.3 Elementtiasennukset työvaiheiden ajallinen kesto 
   Runkovaiheen aikataulusuunnittelussa on suunniteltu B-talon elementtiasennuksen 
eri työvaiheiden kestot. Runkovaiheen voidaan katsoa etenevän seuraavassa järjestyk-
sessä: 
- Ulkoseinäelementtien asennus 
- Paikallavaluseinien ja väliseinäelementtien osittainen samanaikainen asennus 
- Väliseinäelementtien raudoitus ja mahdollisten putkitusten teko suurmuottiin 
- Paikallavaluseinien sekä pystyliitosten valaminen 
- Holvimuotin kokoaminen 
- Holvimuotin raudoitus, putkitus ja sähkövedot 
- Holvimuotin valaminen ja riittävän lujuuden jälkeen toistetaan edellä mainitut 
 
Ulkoseinäelementit asennetaan, ensin jonka jälkeen paikallavaluseinien muotit ja valut 
tehdään osittain päällekkäin väliseinäelementtien kanssa, paikallavaluseinillä aloit-
taen. Elementtien asennus kestää kaiken kaikkiaan neljä päivää ja valuseinien valmis-
tus aloituksesta valamiseen kolme päivää. Paikallavaluseinien valukuntoon rakentami-
nen kesää kahdesta kolmeen päivään jonka jälkeen ne valetaan heti. Paikallavalusei-
nien yhteydessä valetaan mahdollisuuksien mukaan myös elementtien pystysaumat. 
Ne pystysaumat joita ei voida valaa paikallavaluseinien valun yhteydessä, valetaan 
myöhemmin. Mutta kaiken kaikkiaan kerroksen seinien pystytys kesää neljä päivää. 
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Seinien ollessa paikallaan ja pystyssä, nostetaan 2-kerroksesta alkaen kolme laattaele-
menttiä paikalleen. Hormielementit asennetaan seinäelementtien kanssa samaan ai-
kaan. 
 
Holvimuotin pystytys kestää kaksi päivää. Holvimuotin ollessa valmis aloitetaan hol-
vimuotin raudoitus sekä sähkö- että putkiliikkeen putkitukset. Kerrosten väliset hormit 
ovat jo kunnossa hormielementtien takia. Raudoitus ja putkitus kestävät kolme päivää. 
Holvimuotin valu kestää itsessään yhden päivän, mutta se pyritään ajoittamaan samalle 
päivälle kuin holvi on valukunnossa. 
 
Paras mahdollinen tilanne on, että holvi valetaan perjantaina, jolloin holvi saa kovettua 
rauhassa viikonlopun yli. Jo seuraavana päivänä holvin päälle pääsee työskentele-
mään. Ulkoseinäelementit eivät jaa painoa itse holville vaan alemmille ulkoseinäele-
menteille.  
 
Kun kaikki menevät suunnitelmien mukaan eikä tule yllätyksiä, yhden kerroksen val-
mistuminen seinistä ylempään holviin kestää yhdeksän päivää. Oleellisia viivästyksiä 
syntyy mikäli paikallavaluseiniä ei saada valettua jo sinä päivänä kun paikallava-
lumuotit ovat kunnossa tai jos holvivalua ei voida suorittaa samana päivänä kuin holvi 
olisi valukunnossa. 
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9 YHTEENVETO, ONGELMAT JA KEHITYSMAHDOLLISUUDET 
RUNKOVAIHEEN AJANHALLINNASSA 
 
Moni työvaihe on riippuvainen toisesta työvaiheesta. Yleisempää on, että työvaiheiden 
toisistaan riippuvuus johtuu siitä, että järjestyksessä myöhempää työtä ei voi aloittaa, 
koska edeltävä työ on kesken, kuten esim. maalauksen aloitus edellyttää, että maalat-
tavat seinät ovat pystyssä ja valmiit. Mitä enemmän ns. liikkuvia osia työvaiheesta 
löytyy, sitä parempaa valvontaa ja hallintaa työ vaatii. Elementtiasennus itsessään on 
erittäin suuri työvaihe, joka on riippuvainen useamman tekijän summasta. 
9.1 Työvaiheiden keskittäminen samallle urakoitsijalle 
Jouhevan ja sujuvan toteutuksen kannalta on aina parempi, mitä enemmän yksi ura-
koitsija työmaalla vastaa. Mikäli samalla urakoitsijalla on sekä aiempi että myöhempi 
työvaihe, urakoitsija ei lähtökohtaisesti voi syyttää ketään muuta kuin itseään jos ai-
kaisempi vaihe ei ole valmis tai kunnossa. Myöskin se, että kun urakoitsija vastaa use-
ammasta työvaiheesta, urakoitsija ns. tekee itse itselleen pohjat valmiiksi, jolloin kai-
ken järjen mukaan hän pyrkii hyvään lopputulokseen, jotta hänen on helpompi edetä 
seuraavalla työvaiheella. Porin Portin työmaan osalta raudoituksen ostaminen Sata-
raudoituksen sijaan Sata-Hämeen Rakennuspalvelulta olisi toimiva ratkaisu, koska 
Sata-Hämeen Rakennuspalvelu on koko ajan työmaalla ja heti kun raudoitus tulee 
ajankohtaiseksi, he voivat aloittaa raudoituksen. Nyt kun käytössä on ulkopuolinen 
urakoitsija joka hoitaa raudoituksen eikä ole työmaalla muuta kuin kutsuttuna, ei rau-
doittaja aina ole lyhyellä varoitusajalla saatavilla. Raudoituksen aloitus pitää pystyä 
ennustamaan tarkkaan, jotta raudoittajat ovat kutsuttuna työmaalla oikealla hetkellä. 
Sekään ei ole kustannustehokasta, että raudoittajat otetaan päivän etukäteen työmaalle 
seisoskelemaan, jotta he voivat aloittaa heti kun oikea hetki tulee. Sata-Hämeen Ra-
kennuspalvelulla, niin kuin ei muillakaan pienillä, keskikokoisilla tai suurilla raken-
nusliikkeillä ole omia talotekniikan asentajia, mutta sen sijaan raudoitustaito lähtökoh-
taisesti löytyy kaikilta rungosta vastaavilta yrityksiltä, joten raudoituksen osto runko-
ryhmältä takaisi, että heti muottien ollessa valmiina raudoitus alkaisi ja raudoittaja olisi 
aina työmaalla.  
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9.2 Laadunvalvonta ja reklamointi 
Elementtiasennusta hidastaa oleellisesti elementeissä olevat virheet. Mahdolliset yli-
määräiset ulokkeet tai niiden puute elementissä pysäyttää elementtiasennuksen, kun-
nes virhe on korjattu. Erittäin merkittävä viivästys syntyy, kun elementistä puuttuu 
jotain sellaista mitä työmaa ei itse pysty tekemään, kuten kantava uloke, jonka seu-
rauksena elementtitehtaan tarvitsee tehdä uusi, jotta asennusta voidaan jatkaa. Elemen-
tin virheellisyys johtuu joko elementtitehtaan tai suunnittelijan virheestä. Yleisimpiä 
elementtitehtaiden tekemiä virheitä ovat erilaisten varausten puuttuminen ja ovi- tai 
ikkuna-aukkojen vinous. Mahdollisuuksien mukaan tulisi valita tuttu hyväksi todettu 
elementtitehdas. Mikäli toimitaan alueella jossa ei mahdollisuutta käyttää tiettyä ele-
menttitehdasta, tulee mahdollisiin elementtitehtaisiin tutustua, pyytää referenssit ja ky-
syä mahdollisesti muilta luotettavilta tahoilta heidän kokemuksistaan kyseisten ele-
menttitehtaiden kanssa. Porin Portin B-talo noudattaa hyvin toistuvaa kaavaa elemen-
teissä 1-8 kerrosten välillä. Ensimmäisen kerroksen jälkeen runkovastaavalla tulisi olla 
käsitys eri elementtien yksilöllisimmistä piirteistä ja erottaa mikäli elementissä on jo-
tain poikkeavaa alempien, saman rivin elementtien kanssa. Tämä koskee myös itse 
elementtiasennukseen osallistuvia. Elementtien tullessa työmaalle, tulisi elementit tar-
kistaa heti, eikä vasta asennusvaiheessa. Yleinen tapa on, että jos elementissä ei näy 
suuria halkeamia tai pullistumia, elementistä katsotaan vai elementtitunnus ja se lyö-
dään elementtifrakkiin siinä järjestyksessä missä se aiotaan asentaa. Elementtien riit-
tävä ja huolellinen tarkastaminen varastointivaiheessa takaa sen, että mahdollisesti 
liian viallinen elementti korjattavaksi ehditään valmistaa elementtitehtaalla uudelleen, 
ennen kyseisen kerroksen elementtien asennusta. Suunnitelmissa olevia virheitä on 
vaikeampi havaita kuin itse asennusvaiheessa ilmeneviä. Tutustuessaan suunnitelmiin 
tulee mahdollisten aikaisempiin elementteihin verrattava poikkeukset varmistaa suun-
nittelijalta. Olipa kyse elementtitehtaan tai suunnittelijan virheestä, virheistä kuuluu 
reklamoida. Mikäli suunnittelijan tai elementtitehtaan virheet ovat toistuvia, heidät tu-
lee saattaa viivästyksistä ja syntyvästä lisätyöstä vastuuseen. Osa laadunvalvontaa on 
oikeanlainen varastointi. Se että elementti tulee ehjänä ja oikeanlaisena työmaalle, ei 
riitä, vaan elementin tulisi olla ehkä vielä asennusvaiheessa.  
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9.3 Valvonta ja ohjaus 
Lähtökohtaisesti runkoporukka on ajan tasalla rungon etenemisestä, niin tulisi olla 
muidenkin runkoon liittyvien urakoitsijoiden. Tavanomaisilla työmailla samaan ai-
kaan runkovaiheen kanssa ei tapahdu välttämättä suuria etenemisiä talotekniikan suh-
teen. Mikäli työmaalla on esim. pieni edustus putkiliikkeestä koko ajan, tulee valvoa 
että putkiliike tai esim. sähköliike on ajan tasalla rungon etenemisestä ja heillä on 
riittävästi työvoimaa työmaalla, kun heidän tarvitsee esim. alkaa putkittaa holvimuot-
tia, jotta voidaan valaa. Urakoitsijoiden oman työnjohdon lisäksi on hyvä keskustella 
työmaalla olevien asentajien kanssa. Työmaalla olevilla asentajilla on usein realisti-
sempi kuva heidän ajallisesta tilanteestaan ja etenemisvauhdistaan. Jos asentajan ja 
työnantajan näkemykset eroavat paljon, on syytä suhtautua kriittisesti siihen, että 
urakoitsija kykenee esim. putkittamaan holvimuotin suunnitellussa ajassa. Jos on 
pelko, että tulee kiire, kuuluu työmaalle kutsua lisää työvoimaa. 
9.4 Kiire ja realistisuus 
Pääurakoitsijan tulee kyetä aikataulusuunnittelussa suunnittelemaan ajallisesti realis-
tisia tavoitteita. Moni urakoitsija saattaa luvata mitä vain urakansaantitoivossa, mutta 
todelliset mahdollisuudet pitää lupaukset voivat olla kaukana. Pääurakoitsija ei voi 
esim. olettaa että betonin kuivuminen olisi paljon nopeampaa tällä työmaalla kuin 
muilla ja sen varjolla kiristää päiviä pois holvikierrosta. Myös urakoitsijavalinnassa 
tulee varmistua siihen, että urakoitsijalla on lupaamansa määrä työvoimaa ja että se 
työvoima mikä on luvattu, tuodaan myös projektille. Usein aliurakkasopimuksissa il-
moitettu käytettävä työntekijämäärä työvaiheessa on isompi, ellei paljon isompi, kuin 
mitä kyseisten yritysten työntekijöitä työmaalta löytyy. Eli emme voi itse vaatia mitä 
vain ja olettaa että sitä noudatetaan, jos jo lähtökohtaisesti pyydämme lähes liikoja 
aikataulun suhteen. Kiireestä ei koskaan seuraa laatua, vaan virheitä, sattumia, stressiä 
ja paljon muuta ei-toivottua. 
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10 LOPPUSANAT 
 
Pidin opinnäytetyöni aihetta lähtökohtaisesti mielenkiintoisena. Varmasti niin kuin 
moni muukin opinnäytetyötään tekevä opiskelija, välillä oli epäselvää mitä seuraa-
vaksi tutkisi ja kirjoittaisi mutta loppuen lopuksi eteneminen on ollut mielestäni yllät-
tävän helppoa. Itseni kehittämisen kannalta koen oppinäytetyöstä olleen konkreettista 
hyötyä. Tutustumalla mm. muiden opinnäytetöihin jotka suoraan tai epäsuoraan aihet-
tani sivuuttavat ja osaa niitä jopa hyödyntäneenä, olen oppinut niistä uutta. Suhtautu-
miseni opinnäytetyön tekemiseen oli kaksisuuntainen. Ajattelin että opinnäytetyön voi 
tehdä joko jostain todella tuntemattomasta ja uudesta asiasta jolloin siitä on hyötyä, tai 
vaihtoehtoisesti opinnäytetyö vain tehdään. Koen että tästä opinnäytetyöstä on hyötyä 
niille rakennustekniikan parissa työskenteleville joille runkovaihe ja elementtiasennus 
ei itsestään selvä asia, vaikka he eivät työskentelisi NCC:llä. 
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